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Obnova sustava odvodnje grada Sinja 
Sažetak: 
Sustav odvodnje grada Sinja je nepotpun i u lošem stanju, te zahtjeva obnovu i izgradnju prema 
direktivama EU-a. U ovom radu, opisne su osnovne karakteristike područja grada Sinja kao i 
postojeći gradski sustav odvodnje, te se dotaklo obveza i mogućnosti financiranja EU-a. Opisano 
je što je sve i kako potrebno analizirati prije odabira metode obnove, te je pružen uvid u rezultate 
analize i detaljnije su sagledani problemi u sustavu. Pružen je uvid u tehnološke postupke obnove 
podzemnih cjevovoda koji se koriste u svijetu, opisane su pojedine metode, te je istraženo koje su 
od njih dostupne u Hrvatskoj. Definirani su i opći kriteriji koje je potrebno analizirati pri odabiru 
metode obnove. Konačno, analizirana je primjena dostupnih metoda obnove za obnovu sustava 
odvodnje grada Sinja. 
 Ključne riječi: 
Obnova sustav odvodnje; tradicionalna metoda; bezrovovska tehnologija; Metode zamjene 
cjevovoda; Metode sanacije cjevovoda 
Rehabilitation of sewerage system in the town of Sinj 
Abstract: 
Sewerage system in the town of Sinj is incomplete and deteriorated, so it needs to be rehabilitated 
and constructed following the EU standards. This thesis describes the basic characteristics of the 
town of Sinj area, as well as the existing urban sewerage system. European commitments and 
funding are also being discussed. All the aspects of the system that need to undergo the 
rehabilitation were analyzed prior to choosing the best method of rehabilitation. The insight into 
the analysis is provided as well as further review of the existing problems of the system. 
Furthermore, the insight into the technologies for sewer rehabilitation used in the world is 
provided, various methods are described in detailed manner, and their availability in Croatia is 
examined. All the criteria necessary to consider before selecting rehabilitation method are also 
being examined. Finally, among the available methods, the most suitable ones, for rehabilitation 
of sewerage system in the town of Sinj, are given. 
Keywords: 
Sewerage system rehabilitation; Traditional open-cut method; Trenchless technology; Pipe 
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U gotovo svakom gradu na svijetu postoje podzemni cjevovodi koji su premašili 
projektirani vijek trajanja i nisu više funkcionalni. Takvo stanje cjevovoda za sobom nosi 
moguće posljedice kao što je rizik od urušavanja, problemi s infiltracijom vode iz podzemlja i 
eksfiltracijom zagađene vode u podzemlje, što nadalje uzrokuje niz ostalih problema u sustavu. 
Takve cjevovode, potrebno je što prije obnoviti (sanirati ili zamijeniti) kako bi sustav mogao 
nesmetano funkcionirati. Grad Sinj se isto tako, sa svojim postojećim sustavom odvodnje, 
suočava s navedenim problemima. Ulaskom Hrvatske u EU otvorena su vrata za poduzimanje 
tih koraka kao i za proširenje i podizanje cjelokupnog sustav odvodnje grada Sinja na višu 
razinu. 
Općenito u svijetu, tehnologija stalno napreduje, otkrivaju se novi materijali i principi 
rada. Tehnologija koja se primjenjuje pri obnovi podzemnih cjevovoda, u novije vrijeme 
također bilježi značajan napredak. Međutim, u Republici Hrvatskoj većina komunalnih 
poduzeća još uvijek preferira tradicionalne načine obnove kanalizacijskih cjevovoda, 
primjenjujući potpunu zamjenu staroga cjevovoda metodom „iskopaj i zamjeni“. Primjena 
navedenog načina obnavljanja kanalizacijskih cjevovoda uzrokuje poremećaj u lokalnom 
prostoru i korištenju tog prostora. Zbog toga su takvi zahvati u urbanim sredinama nepoželjni i 
uzrokuju negodovanje javnosti. Dodatno pogoršava stvar, što se najstarija i najtrošnija 
infrastruktura obično nalazi unutar najvrjednijih i najgušće naseljenih urbanih područja. Cijena 
kopanja radi zamjene tih cijevi može biti ekstremno visoka, smetnje izazvane u prostoru teško 
se mogu tolerirati, a radovi su prilično dugotrajni. Upravo su to glavni razlozi razvitka 
bezrovovske tehnologije, koja u svijetu u novije vrijeme sve više zamjenjuje tradicionalni način 
obnove cjevovoda. 
Sustav odvodnje grada Sinja se svojim velikim dijelom nalazi u području samog centra 
grada.  To je urbano i prometno opterećeno područje u kojem se nalazi velik broj javnih i 
poslovnih objekata, trgovina, uslužnih djelatnosti, a sadrži i niz povijesnih vrijednosti i 
znamenitosti.  Primjena tradicionalnog načina obnove „kopanjem i zamjenom“ u tom području 
mogla bi izazvati velike smetnje za promet i stanovnike, gubitke u poslovanju, štete na 
povijesnim znamenitostima itd. Zbog toga je potrebno razmotriti sve moguće načine obnove, 
analizirati ih, te predložiti najprikladnije načine koji će zadovoljiti tražene kriterije s 
konstruktivnog (projektiranje i izvođenje), ekonomskog, ekološkog i šireg društvenog aspekta. 




U ovom radu opisati će se osnovne karakteristike područja grada Sinja i postojeći 
gradski sustav odvodnje, te će se dotaknuti europskih obveza i financiranja. Zatim će se opisati 
što je sve i na koji način potrebno analizirati prije odabira metode obnove, te će se dati uvid u 
provedenu analizu i detaljnije sagledati problemi u sustavu. Nadalje, pružit će se uvid u 
tehnološke postupke obnove podzemnih cjevovoda koji se koriste u svijetu, opisati će se 
pojedine metode, te će se istražiti koje su od tih metoda dostupne u Hrvatskoj. Definirat će se i 
kriteriji koje je potrebno sagledati pri odabiru metode obnove. Konačno, analizirati će se 
primjena dostupnih metoda obnove, na temelju definiranih kriterija, na obnovu sustav odvodnje 
grada Sinja.




2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA GRADA SINJA 
2.1. Položaj, značaj i posebnosti  
Grad Sinj nalazi se u Dalmatinskoj zagori. Smješten je između Svilaje i Dinare sa 
sjevera i Kamešnice na sjeveroistoku uz sjeverozapadni rub sinjskog polja, koje se prostire uz 
srednji tok rijeke Cetine. Nalazi se na oko 330 m nadmorske visine i udaljen je dvadesetak 
kilometara zračne linije od mora, koje uz planine na sjeveru najviše utječe na klimu područja 
(slika 1.). Središte je Cetinske krajine. Administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji 
u kojoj zauzima značajno mjesto po svom položaju, koncentraciji stanovništva, gospodarskim 
djelatnostima i prirodnim vrijednostima. 1 
 
Slika 1. Položaj Grada Sinja na karti Republike Hrvatske 2 




Prostor grada Sinja predstavlja kontaktno područje metropolitanskog prostora Splita, te 
u globalu pripada njegovoj regionalnoj gravitaciji. Položen je na važnoj transverzalnoj okosnici 
razvoja koja spaja unutrašnjost s morem (Split - Sinj - unutrašnjost Republike Hrvatske), što 
uvjetuje otvorenost i povezanost područja. 
Položaj grada s velikim gravitacijskim područjem daje mu i stvarni značaj centra koji 
razvija dnevne i povremene funkcije za šire područje. Ispostave županijskih tijela uprave i 
samouprave potvrđuju značaj grada Sinja. 
Grad Sinj predstavlja regionalno (srednje razvojno) središte u kojem su koncentrirane 
upravno-administrativne, prosvjetno-kulturne i gospodarske funkcije. Glavni gospodarski 
potencijali ovog područja, koncentrirani su uz gornji tok rijeke Cetine. Poljoprivredna 
proizvodnja je orijentirana na prostoru Sinjskog, Hrvatačkog i Dicmanjskog polja. Obronci 
Dinare i Kamešnice pružaju osnovu za razvitak lovstva kao gospodarske grane u funkciji 
turizma, a obale Cetine za sportski ribolov.  
Prostor grada Sinja zahvaljujući svom geografskom položaju na plodnom i strateški 
značajnom području srednjeg toka rijeke Cetine ističe se neprekinutim kontinuitetom življenja 
od prapovijesti i antike do danas. Bogat je kulturno-povijesnim nasljeđem nastalim u različitim 
vremenskim periodima i pod različitim kulturnim utjecajima.  
Prostor grada Sinja svojim prirodnim raznolikostima, bogatom krajobraznom osnovom, 
vodnim resursima te istaknutim vrijednostima graditeljske baštine, zasigurno se može se 
svrstati u vrijedan prostor Republike Hrvatske. 
Karta grada Sinja nalazi se u prilogu 1. 
2.2. Osnovne informacije i reljef 
Grad Sinja zauzima površinu od 194,27 km2, što čini 4,3% kopnene površine Splitsko 
dalmatinske županije. 1 Čini ga četrnaest naselja: Bajagić, Brnaze, Čitluk, Glavice, Gljev, 
Jasensko, Karakašica, Lučane, Obrovac, Radošić, Sinj, Suhač, Turjaci i Zelovo. Granicu 
područja, koju obuhvaća prostorni plan, formiraju grad Sinj uz navedena naselja, uz 
priključenje radne zone Kukuzovac.  
Centar grada nalazi se ispod brežuljka Stari Grad, između vodotoka Gorućica i vodotoka 
Pavijak (slika 2.). Prigradska naselja tijesno su srasla uz sam grad te bi, izuzev administrativne 
podjele na grad i selo, bilo teško zaključiti gdje točno prestaje grad, a počinje selo.  




U topografskom pogledu čitavo područje može se podijeliti u dvije zone (slika 3.). Niska 
zona bez izrazitih visinskih razlika proteže se uz cestu Split – Sinj, te dijelom uz cestu Split – 
Livno (preko Obrovca Sinjskog). U ovu zonu može se uključiti i blago nagnuta dolina uz 
vodotok Gorućicu. Visoka zona naselja koja je reljefno jače izražena, proteže se uz cestu Sinj 
– Knin, te Sinj – Muć. 1 
 
 Slika 2. Centar grada, ispod brežuljka Stari Grad 13 
 
Slika 3. Topografska karta područja grada Sinja 2 




2.3. Geološke, morfološke i hidromorfološke karakteristike 
U geološkom sastavu područja dominiraju vapnenačke i dolomitne geološke formacije. 
Uz vodotoke i na većim ravničarskim poljima javljaju se neogene tvorevine. Planinski masivi i 
brda se protežu isključivo u smjeru jugoistok-sjeveroistok, pa je logično da se i krška polja 
protežu u istom smjeru.  
Krška polja leže uglavnom na vapnencima a nastala su u doba glaciala. Jezera koja su 
se tada formirala na tim područjima su nestala zbog karstifikacije terena. Današnje terase krških 
polja tvore neogene tvorevine koje su prekrivene relativno tankom naslagom pedosfere. 1 
Općenito, preko 90% direktnog sliva rijeke Cetine, izgrađeno je od vapnenačkog 
materijala tako da slivno područje a samim time i područje grada Sinja spada u izrazito krško 
područje, s dubokim kršom koji je dijelom pošumljen, a dijelom otkriven. 
Obzirom da je cijelo promatrano područje izgrađeno najvećim dijelom od vapnenačkog 
materijala i predstavlja izrazito krško područje, na njemu vladaju tipične hidromorfološke 
prilike sa razvijenim karakterističnim fenomenima krša, brojni izvori, škrape, ponikve, krška 
polja i ponori. 
2.4. Klimatska obilježja 
Grad Sinj ima kontinentalnu klimu. Zime su oštre i hladne, posebno jutra, kada se 
temperatura zna spustiti ispod -10 stupnjeva. Ljeta su vruća sa temperaturama i do +40°C, 
dijelom i zbog toga što se grad nalazi u kotlini. Iz istog razloga je Sinj zimi jedan od hladnijih, 
a ljeti jedan od vrućih gradova. 1 
Tablica 1. Srednje maksimalne (tx) i srednje minimalne (tn) temperature zraka, te srednja 
kolebanja (tx - tn) ekstremnih vrijednosti 1 
 
Najviša srednja vrijednost maksimalne temperature izmjerena je u kolovozu (29,3°C), 
a najniža u siječnju (-0,2°C), odnosno u veljači (-0,3°C). 
 




Tablica 2. Apsolutne maksimalne (Tx) i apsolutne minimalne (Tn) temperature zraka, te 
apsolutna mjesečna i godišnja kolebanja (Tx-Tn) 1 
 
Najviša maksimalna temperatura zraka izmjerena je u mjesecu srpnju (38,4°C), dok je 
najniža vrijednost apsolutne minimalne temperature zraka od -24,2°C zabilježena u veljači. 
Apsolutno godišnje kolebanje ekstremnih apsolutnih temperatura zraka iznosi 62,6°C. 
Što se tiče oborina, jesen i zima su najobilniji njima, dok je ljeto s najmanje oborina. 
Tablica 3. Srednje mjesečne i godišnje količine oborina (H) i najveće dnevne količine (Hx) u 
mm 1 
 
Vidljivo je da najveće količine oborina padnu u posljednja četiri mjeseca u godini, a 
najviše u prosincu. Maksimalna dnevna količina oborina izmjerena je u kolovozu (127 mm), a 
najmanja dnevna količina u veljači (34 mm). 
2.5. Stanovništvo i društveno ekonomska situacija 
Prema posljednjem popisu stanovništva koji je proveden 2011. godine, grad Sinj s užom 
okolicom ima 24 832 stanovnika, dok u samom gradu živi 11 448 stanovnika. Kretanje broja 
stanovnika grada Sinja s najvećim naseljima Brnaze i Glavice do 2011. godine, prikazano je u 
tablici 4. 
Tablica 4. Kretanje broja stanovnika grada Sinja s najvećim naseljima Brnaze i Glavice do 
2011. god. 3 
NASELJE 
BROJ STANOVNIKA 
1971. 1981. 1991. 2001. 2011. 
Brnaze 2.536 3.126 3.097 3.223 3.184 
Glavice 3.376 3.775 4.055 3.876 3.753 
Sinj 4.707 8.672 11.378 11.468 11.488 
UKUPNO 10.619 15.573 18.530 18.567 18.425 
 




Područje samog naselja Sinj u promatranom periodu bilježi stalni rast i u 2011. godini 
dostiže najveći broj stanovnika. Područje Brnaza u 2001. godini dostiže najveći broj stanovnika 
u promatranom periodu, dok je 2011. godine zabilježen blagi pad u odnosu na 2001. godinu. 
Područje naselja Glavice u 1991. godini dostiže najveći broj stanovnika u promatranom 
periodu, dok je u narednim godinama zabilježen pad u odnosu na 1991. godinu.  
Ukupno gledajući u promatranom periodu, do 2001. godine događa se stalni rast broja 
stanovnika, naročito naselja Sinj, odnosno uže jezgre samog grada Sinja, dok je u zadnjem 
desetljeću zabilježen blagi pad ukupnog broja stanovnika. 
Prema popisu iz 2011. godine, tek nešto manje od 10 000 stanovnika je radno aktivno, 
dok je preko 6000 umirovljenika. Iz takvog odnosa lako je zaključiti da je stanovništvo u gradu 
Sinju ostarjelog tipa, te ima puno radno neaktivnog i nezaposlenog  stanovništva.  
Stanje iz 31. siječnja 2013. godine kaže nam da je Grad Sinj na trećem mjestu u 
Hrvatskoj u udjelu nezaposlenih u radno aktivnom stanovništvu. 








Umirovljenici Ostali Ukupno 
Broj 20368 7142 2503 6131 4592 10723 
Postotak 100 35 12 30 23 53 
 
Aktivno je stanovništvo, pored obavljanja tercijarnih djelatnosti, zaposleno u industriji 
i poljoprivredi.  
Sve do Domovinskog rata, industrija u Sinju nosila je veliku većinu gospodarstva, te je 
uz poljoprivredu zasigurno bila najvažnija djelatnost. Međutim, raspadom bivše države dolazi 
do značajnih problema što rezultira propadanjem većine industrijskih pogona (Ciglana Sinj, 
IGRO Sinj, rudnik Ruduša, Dalmatinka).  
Danas, Gospodarska zona Kukuzovac ima potencijal da bude važan gospodarski 
čimbenik grada Sinja. 




2.6. Prostorni plan i objekti infrastrukture 
2.6.1. Industrijske zone 
U planu namjene površina, (izvod iz prijedloga GUP-a grada Sinja), pretežito 
industrijske zone nalaze se istočno od samog centra grada Sinja, te na jugozapadnom dijelu 
područja. U istočnoj zoni već se nalazi bivša predionica i tvornica “Dalmatinka”. U istoj zoni 
nalazi se i postojeći pogon bivšeg “Diokoma” za proizvodnju konfekcije. Pored ovih 
industrijskih pogona u ovoj zoni locirani su i servisni objekti kao i skladišta. Planom je 
predviđena i mogućnost proširenja postojećih pogona uz eventualnu izgradnju novih objekata 
sličnog sadržaja. U jugozapadnoj zoni nalazi se “Ciglana”. U ovoj zoni predviđena je 
mogućnost proširenja postojećeg pogona kao i izgradnja sličnih pogona za proizvodnju 
građevinskog materijala. 1 
Ostali prostori obuhvaćeni prostornim planom namijenjeni su stanovanju u širem 
smislu, odnosno stanovanju i svim pratećim uslužnim djelatnostima: zdravstva, trgovine, 
ugostiteljstva, zanatstva i školstva. 
2.6.2. Stanovanje 
Na području općine Sinj prema posljednjim raspoloživim podacima (GUP) ima 7783 
stanova, od kojih je nastanjeno 6841 stana. Uspoređujući podatke sa 1991. godinom bilježimo 
povećanje stambenog fonda od 13%. Odnos stanova i stanovnika je u omjeru 3 stanovnika na 
jedan stan. 1 
Također, važno je napomenuti da znatno učešće stanovništva užeg gradskog područja u 
ukupnom stanovništvu karakterizira preveliku koncentraciju stanovništva na relativno uskom 
području te ukazuje na potrebu usmjeravanja naseljavanja i izgradnje na prigradsko područje. 
2.6.3. Prometnice i drugi važni objekti 
Današnje stanje cestovne mreže na području grada Sinja je nezadovoljavajuće. Poseban 
problem predstavlja dionica državne prometnice kroz središnje Sinja čiji nepovoljan položaj i 
elementi dovode u pitanje sigurnost odvijanja prometa i lokalnog stanovništva. Državna cesta 
razdvaja uže područje grada na dva dijela te je već postala kritičnom dionicom i to kako za 
normalno odvijanje prometa na dionici državne ceste, tako i za rješavanje lokalnog i gradskog 
prometa. 




Županijska cesta iz pravca Muća prolazi također kroz središnji dio grada do Vrličke 
ulice te nastavlja ulicom Tadije Anušića u pravcu Glavica.  
Državna i županijska cesta obnašaju istovremeno tranzitni i lokalni promet. Ostali 
izgrađeni cestovni pravci prekategorizirani su u županijske i lokalne cestovne pravce. 
Ostali važni objekti u gradu su: bolnica Sinj, Alkarski dvori, samostan čudotvorne 
Gospe Sinjske, zgrada općine, zgrada suda, gradski bazen, gradski stadion, gradsko kino, 
alkarsko trkalište, tvrđava Kamičak, gradski park, itd.  
2.6.4. Vodoopskrba i odvodnja 
Za vodoopskrbu područja grada Sinja voda se crpi s vodocrpilišta Ruda i Kosinac. 
Prosječna starost mreže je 40 godina, a gubitci su veliki i iznose preko 50 %. Na području Sinja 
priključenost na vodoopskrbu iznosi 98%, a prosječna potrošnja po stanovniku iznosi 138 
l/dan/po potrošaču.  
Na postojeći sustav odvodnje otpadnih voda u gradu Sinju, prema podacima dobivenima 
od djelatnika „Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine“, priključenost iznosi oko 56%, dok ostala 
naselja nemaju odvodnju. U daljnjem radu stanje odvodnje bit će detaljno opisano.  
Cijena vodne usluge sastoji se od varijabilnog dijela, fiksnog dijela, raznih naknada i 
PDV-a. Varijabilni dio cijene vodne usluge za vodoopskrbu iznosi 3,85 kn/m3, za odvodnju 
0,39 kn/m3, a za pročišćavanje 0,39 kn/m3. Fiksni dio cijene vodne usluge za vodoopskrbu 
iznosi 12,98 kn po potrošaču, te za vodoopskrbu i odvodnju i pročišćavanje 18,56 kn po 
potrošaču. Na ovo treba dodati naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i PDV. 
Prema predviđanjima u skorije vrijeme se očekuje povećanje cijene vode. 




3. ODVODNJA GRADA SINJA 
3.1. Opis postojećeg sustava  
Danas, na području Grada Sinja postoji djelomično izgrađena mreža odvodnje otpadnih 
voda, na koju priključenost iznosi oko 56%. Mreža obuhvaća grad Sinj, dok ostala naselja još 
uvijek nemaju izgrađenu mrežu odvodnje. Posljedica toga je postojanje velikog broja 
polupropusnih septičkih jama uglavnom uz stambene objekte, koje se ispuštaju direktno u 
podzemlje ili u neki od otvorenih kanala na tom području. Veći dio postojeće mreže izgrađen 
je kao mješoviti sustav (zajedničko prikupljanje i odvođenje otpadnih (sanitarnih i tehnoloških) 
i oborinskih voda), dok je manji dio mreže (novijeg datuma) izgrađen kao razdjelni sustav 
(odvojeno prikupljanje i odvođenje otpadnih (sanitarnih i tehnoloških) i oborinskih voda). 
Sustav javne odvodnje grada Sinja ima oko 22 000 m kolektora (cijevi odvodnje) glavne 
i sekundarne mreže, rasteretne građevine s reguliranim koritima za odvodnju oborinskih i 
preljevnih voda u vodotok Gorućicu, te 12 000 m dug lateralni kanal u desnom zaobalju 
Sinjskoga polja koji vode s UPOV-a odvodi u rijeku Cetinu kod Trilja. 4 
 
Slika 4. Shematski prikaz sustava odvodnje grada Sinja, s imenima ulica ili kolektora, te 
kišnih preljeva 4 




Karta postojećeg mješovitog sustava odvodnje grada Sinja nalazi se u prilogu 2. Karta 
prikazuje samo postojeću mješovitu mrežu odvodnje, pa ne prikazuje u potpunosti kompletnu 
postojeću situaciju jer ne sadrži neke novije dijelove mreže, a neki dijelovi bi se trebali još 
dodatno ispitati i provjeriti. Nažalost, jedina je bila dostupna. 
Glavnina gradskih otpadnih voda Sinja odvodi se sustavom mješovite odvodnje na 
crpnu stanicu ispred uređaja za pročišćavanje. Kao što je već spomenuto, postojeća mreža 
odvodnje užeg područja grada Sinja, izgrađena je dijelom kao mješovita a dijelom kao 
razdjelna. Gradnja mješovite mreže započeta je prije više od 50 godina. Sustav je izgrađen 
većinom od azbest-cementnih cijevi. Razdjelni sustav odvodnje novijeg je datuma i u dobrom 
je stanju, međutim isti se ulijeva u postojeće mješovite kanale koji se potom preko kišnih 
preljeva rasterećuju u potoke ili oborinske kanale.  
Osnovna karakteristika sustava odvodnje grada Sinja u hidrauličkom pogledu je 
postojanje osam kišnih preljeva na sustavu, preko kojih se relativno čiste vode prelijevaju u 
obližnji recipijent (potok ili oborinski kanal), a relativno zagađene otpadne vode odvode prema 
uređaju za pročišćavanje. Na uređaj za pročišćavanje iz ovakvog mješovitog sustava s 
preljevnim građevinama dolazi protok veći od kapaciteta samog uređaja, pa se razlika tih dotoka 
preljeva preko preljeva na samom UPOV-u u potok Gorućicu. 
Gotovo se sve otpadne vode s izgrađenog područja grada Sinja dovode na UPOV. 
Izuzetak je područje bivše tvornice Dalmatinka, čiji se kolektor samostalno vodi prema potoku 
Gorućici i u njega ispušta, što znači da se promatrani kolektor ne križa s ostalim kolektorima 
sustava odvodnje. Pored ovog kolektora iz Dalmatinke, kolektor „Vojarna" se također ne križa 
niti spaja s ostatkom mreže odvodnje, te sve svoje otpadne vode ispušta u lokalni potok.  
Također, važno je spomenuti da srednjoškolski kompleks u ulici D. Šimunovića, iako se nalazi 
na području na kojem postoji izgrađena mreža javne odvodnje, na istu nije spojen. 
3.2. Uređaj za pročišćavanja otpadnih voda grada Sinja 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Sinja, izgrađen je samo u prvoj 
fazi, dimenzioniran je za 15.000 ekvivalentnih stanovnika, na razini je mehaničkog 
pročišćavanja sustavom finih i grubih rešetki, te mastolova i pjeskolova. Znači, u funkciji je 
samo prethodno pročišćavanje. Predmetni uređaj je u pogonu od 2005. godine.  
Prema raspoloživim podacima pred UPOV-om se nalazi retencijski bazen korisnog 
volumena od 200 m3, koji zadržava manju količinu oborinskog dotoka, a ostala količina 




mješovitog dotoka se preljeva preko preljeva na koti 300,90 m.n.m.  UPOV koristi dvije pužne 
crpke, svaka kapaciteta od 105 1/s. 4 
Prema Hrvatskim i EU pravilnicima, grad Sinj u suštini nema uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda. Sav organski materijal (BPK5), te nutrijenti i bakterije, ispuštaju se u okoliš. Na 
uređaju se izdvajaju samo krupne suspenzije, pijesak i masnoće. Isto tako, preljevne vode se ne 
pročišćavaju pa se može zaključiti, da se samo najuži dio otpadnih voda iz sušnog perioda 
odvodi s područja grada i ispuštaja u potok Gorućicu, odnosno dalje u rijeku Cetinu. Nema 
zaštite voda! 
 
Slika 5. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Sinja 
 




4. DIREKTIVE EUROPSKE UNIJE I FINANCIRANJE IZ 
STRUKTURNIH FONDOVA  
Na temelju prethodnog opisa, očigledno je da grad Sinj nema cjeloviti sustav odvodnje 
kao ni odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda, dok je postojeći sustav u lošem stanju. 
Rezultat toga je, da se značajne količine otpadnih voda ispuštaju u površinske i podzemne vode 
a samim tim ugrožavaju okoliš i vodu koja se koristi za piće (rijeka Cetina). Takvo stanje je 
neprihvatljivo. 
4.1. Direktive Europske unije 
Direktive, odnosno smjernice, su pravni akti Europske unije, kojima se usklađuju pravni 
poreci država članica. Dakle, direktive obvezuju države članice kojima su upućene, što se tiče 
ciljeva koje treba ostvariti, a nacionalnim vlastima ostavljaju slobodu izbora načina i sredstva 
koje će upotrijebiti kako bi se postigao zadani cilj. 
Za Republiku Hrvatsku „plan provedbe vodno-komunalnih direktiva“ je pripremljen 
nakon provedenih tehničkih konzultacija koje su održane u razdoblju od veljače 2009. do 
travnja 2010. godine, a sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz provedbu vodno-
komunalnih direktiva i predstavlja temelj za pojašnjenje zahtjeva za prijelaznim razdobljem. 
Republika Hrvatska je zatražila prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2023. godine 
(ukupno trajanje) za punu provedbu članaka 3., 4., 5., 6. i 7. Direktive o pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ). Ovisno o veličini aglomeracije i osjetljivosti 
prijemnika, rok za izgradnju/proširenje potrebnih sustava za prikupljanje i pročišćavanje 
komunalnih otpadnih voda zatražen je do 2018./2020./2023. godine. 6 
U planu provedbe vodno komunalnih direktiva stoji:  
„Republika Hrvatska će kopneni dio Jadranskog sliva proglasiti jedinstvenim 
osjetljivim područjem zbog zaštite zaštićenih područja namijenjenih zahvaćanju vode za 
ljudsku potrošnju (kriterij c Direktive - Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EC) i primjenjivati 
će naprednije pročišćavanje s uklanjanjem dušika i fosfora ako je potrebno u svim 
aglomeracijama većim od 10.000 ES za sva ispuštanja u kopnene vode.“ 6 
„Kopneni dio Jadranskog sliva namjerava se, zbog zaštite područja namijenjenih 
zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju, štititi na najvišoj razini, ako se to ukaže potrebnim. Na 
navedenom području se nalaze značajne strateške rezerve vode za piće, čija je zaštita 




nacionalni prioritet od najviše važnosti. Ovo područje je područje krša, koje u odnosu na ostala 
područja ima specifičnosti u pogledu tečenja i pronosa onečišćenja, što dodatno izrazito 
usložnjava provedbu mjera zaštite podzemnih voda i zaštite podzemnih ekosustava.“ 6 
Područje grada Sinja dio je kopnenog Jadranskog sliva, te je, kao što se iz prethodnog 
teksta može zaključiti, u „planu provedbe vodno komunalnih direktiva“ označeno kao 
osjetljivo područje (tablica 6.). Zbog toga je za očekivati da će se u sustav javne odvodnje grada 
Sinja morati uložiti značajna sredstva i napori da bi se dosegla tražena razinu sigurnosti. 
4.2. Financiranje iz strukturnih fondova Europske unije 
Ulaskom Hrvatske u EU, također se i otvorila prilika za pribavljanjem potrebnih 
financijskih sredstava za poduzimanje navedenih koraka. 
Krajem 2014. godine potpisan je ugovor o projektiranju sustava odvodnje na području 
grada Sinja, vrijedan oko 3 milijuna kuna. Riječ je o ugovoru za projektiranje sustava odvodnje 
Sinj – Brnaze – Glavice, koji će grad Sinj sufinancirati s 15 posto, a ostatak će biti osiguran iz 
fondova EU-a. U „Vodovodu i odvodnji Cetinske krajine“ nadaju se da bi projektiranje sustava 
odvodnje trebalo biti gotovo do 30. lipnja 2016. godine kako bi do kraja 2018. godine bili 
završeni radovi na izgradnji sustava i UPOV-a grada Sinja. 7 
Iz strukturnih fondova EU-a ukupno će za studijsku i projektnu dokumentaciju za 
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5. OPĆENITI POSTUPAK PROCJENE POSTOJEĆEG STANJA 
SUSTAVA ODVODNJE 
Prije provođenja cjelokupnog plana obnove potrebno je analizirati postojeće stanje, 
odnosno obaviti sljedeće zadaće: 
 fizički pregled 
 čišćenje cijevi 
 unutrašnji pregled 
5.1. Fizički pregled 
Fizički pregled obavlja se s ciljem izoliranja problematičnih područja te određivanja 
općih fizičkih uvjeta onih dijelova mreže koji su predodređeni za obnovu. U pregled su 
uključene sljedeće zadaće: 8 
1. Površinski pregled – Ispitat će se opći uvjeti na području koje se istraživa, kao što su 
topografija, stanje ulica, te pristup revizijskim oknima. Odrediti će se moguća 
problematična područja kao što su vodotoci, križanje rijeka i prirodna poplavna 
područja, te ključna revizijska okna za dodatna mjerenja protoka i nadgledanje 
podzemnih voda. Također, provjeriti će se točnost i potpunost karata mreže odvodnje.  
2. Nadgledanje toka – Provoditi će se kako bi se dobio uvid u količinu toka u cijevima 
odvodnje. To će omogućiti identifikaciju područja gdje postoji dotok/infiltracija u 
sustav.  
3. Mjerenje protoka - Primarni cilj mjerenja protoka je određivanje količine osnovnog 
protoka te infiltracije i dotoka u sustav. Mjerenje protoka u cijevima pružit će jasan uvid 
u varijacije te tri komponente protoka u vremenu.  
4. Pregled revizijskih okana i cijevi odvodnje – Odrediti će realno stanje sustava 
odvodnje. Popis dužine, veličine, vrste, dubine, te opći uvjeti cijevi odvodnje, pružit će 
bazu za procjenu rada potrebnog za pripremno čišćenje i unutrašnji pregled. Dubina 
toka u odvodnim kanalima pružit će okvirnu procjenu kapaciteta sustava i moguće 
prisutnosti dotoka/infiltracije u određenim dijelovima sustava. 
5. Simulacija oborina - Simulacija oborina korisna je za utvrđivanje dotoka/infiltracije u 
sustav tijekom oborinskih događaja. Da bi se utvrdilo da li je simulacija oborina uopće 
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potrebna provodi se pažljiva studija karata odvodnje, trenutnih ili prethodnih analiza 
dotoka/infiltracije, dimni test te fizički pregled. 
5.2. Čišćenje cjevovoda 
Čišćenje cjevovoda potrebno je obaviti prije unutrašnjeg pregleda cjevovoda. Glavni 
razlog čišćenja jest osigurati dostatno čiste stjenke cijevi, kako bi fotografije i videa snimljeni 
prilikom unutrašnjeg pregleda bili što jasniji. Čisti cjevovod pružit će jasan uvid u strukturalne 
nedostatke, odstupanja, te mjesta dotoka/infiltracije. Procedura čišćenja bi trebala osigurati 
čišćenje mulja, blata, pijeska, šljunka, kamenja, masti i korijenja iz unutrašnjosti cjevovoda. 
Čišćenje se obavlja mehaničkim pomagalima ili ispiranjem. 
Prije poduzimanja operacije čišćenja potrebno je ocijeniti: pristup i stanje revizijskih 
okana, dubinu i veličinu cijevi, vrstu krutih materijala koje treba ukloniti, količinu korijenja, 
količinu protoka, konstruktivno stanje cijevi, te dostupnost hidranata. 
5.3. Unutrašnji pregled cjevovoda 
Ocjena konstruktivnog stanja postojeće cijevi i njen hidraulički kapacitet važni su 
faktori na temelju kojih će se utvrditi opcije za obnovu. Tamo gdje je fizički  pristup u cijev 
moguć, kvalificirana osoba vrši pregled, vodeći računa o sigurnosti. Nedostatci se utvrđuju i 
bilježe od strane kvalificiranih operatera koji mogu uspješno ocijeniti stanje cijevi.  
Za one cijevi gdje fizički pristup nije moguć, koristi se CCTV kamera (engl. Closed-
circuit television) i oprema za elektroničko praćenje, kako bi se ocijenilo stanje unutar cijevi 
(slika 6.). Prije nego ikakvo istraživanje CCTV kamerom započne, potrebno je ispitati trase 
kritičnih cjevovoda da bi se reducirale operativne greške. Zbog toga ovu proceduru trebaju 
voditi iskusni inženjeri. 
Postupak počinje tako da se kroz revizijsko okno spušta samohodna CCTV kamera 
upravljana od strane vještih operatera. Standardna dužina istraživanja po danu jest 100m po 
jedinici. Tijekom istraživanja pomoću CCTV kamere, bez obzira na opći pregled odvodnih 
cijevi, također se pregledavaju revizijska okna. Revizijska okna igraju važnu ulogu u 
bezrovovskim metodama obnove cjevovoda.  Zatrpana revizijska okna i zaglavljeni poklopci 
uzrokuju ozbiljne probleme za  pristup.  
Zvonimir Malbaša  Diplomski rad 
22 
 
Za vrijeme istraživanja, informacije se bilježe i pohranjuju na računalo ili drugi medij. 
Informacije sadržavaju podatke o veličini i vrsti odvodnog kanala, smjeru toka, napomene o 
revizijskim oknima i datum. 
Rezultat unutrašnjeg pregleda je izvještaj sukladan normi HRN EN 13508-2 koji sadrži 
sveobuhvatnu i detaljnu pisanu i video dokumentaciju koja odražava zatečeno stanje 
pregledanih cijevi. 
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6. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA SUSTAVA ODVODNJE GRADA 
SINJA 
Analiza postojećeg sustava odvodnje grada Sinja, za potrebe ovog rada, većim dijelom 
preuzeta je iz analize koju posjeduje i čije korištenje je odobrilo poduzeće „Vodovod i odvodnja 
Cetinske krajine“. Ova analiza nije toliko detaljna i ne sadrži sve što bi u pravilu trebala 
sadržavati da bi se moglo odlučivati o odabiru metode obnove. Međutim, bila je jedina dostupna 
i sigurno da će koristiti potrebeama ovog rada. U komunalnom poduzeću rade na detaljnim 
analizama. Ipak, uz pratnju djelatnika komunalnog poduzeća, posjećeni su problematični 
dijelovi sustava odvodnje, te su upoznati iz „prve ruke“. 
6.1.1. Kriterij za ocjenu postojećeg stanja 
Kako bi se moglo analizirati i ocijeniti postojeće stanje sustava odvodnje prethodno je 
potrebno definirati kriterije po kojima će se postojeće stanje ocijeniti, odnosno ustanoviti da li 
zadovoljava potrebe kvalitete odvodnje ili ne i u kojoj mjeri. 
Neki od kriterija ocjene postojećeg stanja odvodnje su: 4 
 Pojava tlačnog tečenja, uskih grla i poplavljivanja 
 Postotak priključenosti zagađivača na postojeći sustav odvodnje i UPOV 
 Količina stranih voda ili infiltracije 
 Zaštita recipijenta od zagađenja 
 Stanje sustav odvodnje u pogledu starosti i dotrajalosti 
Za ocjenu funkcionalnosti i sigurnosti odvodnje potrebno je definirati povratni period 
oborine kao ekonomsku kategoriju, kod koje se može dozvoliti određena vrsta pojave ovisno o 
zoni, odnosno rangu štete koja može nastati. 
Kod procjene postojećeg stanja sustava odvodnje grada Sinja minimalni kriterij koji bi 
definirali zadovoljavajuće stanje (prema EN 752) nalaze se u tablici 7. 
Tablica 7. Preporučene učestalosti poplavljivanja za Sinj 4 
Povratni period oborine pri kojoj je tečenje 
gravitacijsko "n" godina 
Povratni period poplave "n" 
godina 
2 20 
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To znači da se za povratni period oborine od dvije godine tečenje odvija gravitacijski tj. 
nema pojave tlačnog tečenja, osim od uspora kišnih preljeva, a poplavljivanje je dozvoljeno tek 
za oborinu povratnog perioda od dvadeset godina. 
6.1.2. Hidraulički kapaciteti 
Prema provedenim hidrološko-hidrauličkim simulacijama za ITP oborine povratnih 
perioda od 2, 5, 10 i 20 godina, te trajanje oborine od 20 minuta (koje je definirano kao 
mjerodavno trajanje, koje daje najveće protoke analizirane za oborine trajanja od 10 do 60 
minuta), zaključilo se da pojave poplavljivanja nema. Javlja se uglavnom tlačno tečenje na 
transportnom kolektoru, te na još nekoliko lokacija, ali bez znatnih problema. 4 
Dakle, što se tiče hidrauličkog kapaciteta sustava odvodnje grada Sinja, može se reći da 
zadovoljava kriterije postavljene za ocjenu postojećeg stanja. To znači da na sustavu ne dolazi 
do poplavljivanja niti kod oborina povratnog perioda većeg od deset godina. Tlačno tečenje, 
koje se javlja za vrijeme kiša, također je zadovoljavajuće jer se pojava tlaka događa minimalno 
na transportnom kolektoru kod dvogodišnjeg povratnog perioda, ali na toj razini od pola metra 
ispod površine terena je i za dvadeset-godišnji povratni period.  
Razlog zadovoljavajućem kapacitetu leži u nizu izgrađenih kišnih preljeva, koji svu 
otpadnu vodu koja je veća od kritične protoke prelijevaju u okolne recipijente (potoke ili 
oborinske kanale).  
Jedino područje koje je eventualno problematično u smislu nedovoljnog kapaciteta jest 
na onome koje se spaja na kolektor u Ulici Luka (južno od Pelimovca) (slika 7.). Tu se naime 
mješoviti kolektor priključuje na fekalni kolektor, koji se ponovno priključuje na mješoviti 
sustav. Uglavnom se radi o malim poprečnim profilima i strmim terenima, tako da je pitanje 
koliko oborinske vode dospije u sustav odvodnje. Bez obzira, ovo područje treba analizirati u 
koncepcijskom smislu kod budućeg razvoja. 4 




Slika 7. Oznaka tog područja 2 
Područje starog dijela grada koje se nalazi na strmom terenu i terenu koji je uglavnom 
popločan, asfaltiran ili betoniran, predlaže se izgraditi/zadržati kao mješoviti sustav. Razlog 
tome je što u blizini nema prirodnog recipijenta, a sustav odvodnje ima dovoljan kapacitet da 
prihvati oborinske vode nastale na ovom području. 
6.1.3. Stari oborinski kanali sa spojevima fekalne odvodnje okolnih kuća  
Pored prethodno opisanog problema, na području užeg centra stare jezgre grada, prema 
iskustvu službenika „Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine“ a i obilaskom terena potvrđeno 
je, nalazi se niz starih oborinskih kanala koji su s vremenom popločani, a u njih su se s 
vremenom priključivali sanitarni dotoci okolnih kuća. Nije posve jasno kuda se priključuju ti 
kanali, ali izvjesno je da na tom području treba izgraditi mješovitu odvodnju, jer oborinske vode 
nemaju u blizini recipijent za prijem istih, pa tako oborinske vode dospiju u nizvodne slivnike 
mješovite odvodnje. Prikaz takvih kanal je na slici 8. 




Slika 8. Stari popločani oborinski kanali 
6.1.4. Područja koja nisu spojena na jedinstven sustav odvodnje i UPOV  
Prema već prethodno napisanom o kolektorima „Vojarna" i „Dalmatinka", koji nisu 
spojeni na ostatak sustava odvodnje, sve njihove otpadne vode se ispuštaju direktno u 
recipijente.  S obzirom da se oba ova područja nalaze u nizinskom dijelu Sinja, pretpostavlja se 
da su ovi kolektori podložni povećanoj infiltraciji. Ti kolektori nemaju sekundarnih priključaka 
i postoji mogućnost da ih se prenamjeni u oborinske kanale, ako bi se na tom mjestu gradio 
razdjelni sustav odvodnje. 
Također je važno spomenuti kolektor u ulici Put šumarije. Naime, ovaj kolektor je 
postavljen u trup ceste, koja je u odnosu na okolni teren postavljena u nasipu. Kako je kolektor 
relativno plitak, a okolne kuće u odnosu na njega nisko postavljene, iz tih kuća nije moguće 
spojiti otpadne vode gravitacijski na spomenuti kolektor (slika 9.). Iz tog razloga, procjenjuje 
se da je na njega spojen jako mali broj kućnih priključaka. 4 




Slika 9. Kuće u odnosu na trup ceste u ulici „Put šumarije“ 
Pored gore navedenoga, važno je napomenuti da se u potoke Gorućica i Ćosin potok 
direktno upuštaju fekalne otpadne vode na više lokacija. Tu se prvenstveno radi o ilegalnim 
priključcima u potoke. Ovakvim načinom odvodnje, znatno se zagađuju spomenuti potoci, što 
rezultira neugodnim mirisima posebice u dužim beskišnim periodima (slika 10.).  
 
Slika 10. Ispuštanje ilegalnih priključaka u „Ćosin potok“ 
Sve ovakve priključke treba spojiti na cjelovit sustav odvodnje, koji će sve zagađene 
otpadne vode odvesti na UPOV.  
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Jedna od takvih lokacija je i srednjoškolski kompleks u Ul. D. Šimunovića (slika 11.). 
Ovaj kompleks iako se nalazi na području na kojem postoji razvijen sustav odvodnje, nije 
spojen niti se može spojiti, već se otpadne vode bez ikakvog tretmana upuštaju u Ćosin potok. 
Ovo je možda najveći problem u postojećem sustavu, jer kompleks koristi oko 1000 
korisnika. Zbog toga se predviđa izgradnja novog fekalnog kolektora uz Ćosin potok, koji bi 
sakupio otpadne vode i priključio ih na sustav odvodnje i UPOV. Predstavnik komunalnog 
poduzeća je posebno upozorio na ovaj problem, obzirom da je oko 1000 korisnika ovog 
kompleksa, koji se sastoji od tri srednje škole i školske dvorane. 4 
 
Slika 11. Srednjoškolski kompleks u Ul. D. Šimunovića koji nije dio sustava odvodnje 2 
6.1.5. Karakteristike sustava s obzirom na starost i materijale izvedbe  
Prema podacima dobivenim od strane poduzeća „Vodovod i odvodnja cetinske krajine“, 
sustav odvodnje grada Sinja počeo se graditi prije više od 50 godina. Nažalost, grafički prikaz 
starosti pojedinih kolektora sustava odvodnje grada Sinj nije bio dostupan. Takav prikaz dosta 
bi olakšao uvid u postojeće stanje i koristio pri analizi sustava.  
Ovdje je važno spomenuti, kako se u novije vrijeme za lakše upravljanje sustavima 
odvodnje koristi Geografski informacijski sustav (GIS). Geografski informacijski sustav 
(GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U 
najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, 
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analiziranje i prikazivanje geografskih informacija. Karte mreže odvodnje, u GIS-u, trebale bi 
prikazivati: promjer cijevi, vrstu cijevi, materijale cijevi, duljinu između susjednih revizijskih 
okna, smjer toka, lokacije revizijskih okna, povišenja, nagibe itd. 9 
Što se tiče materijala pojedinih cijevi odvodnje grada Sinja, njihove karakteristike su 
prikazane u tablici 8. 
Tablica 8. Cijevi i materijali mreže odvodnje grada Sinja 4 
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6.1.6. Ostali nedostatci sustava odvodnje grada Sinja  
Obilaskom terena, uočeno je da na strmim dijelovima grada u uličnoj odvodnji nije 
dostatan broj slivnika, koji bi primili oborinske vode i odveli ih u sustav odvodnje, pa se 
oborinske vode sakupljaju u dvorištima okolnih kuća ili se zadržavaju na samim prometnicama, 
kad stignu u ravninska područja, uzrokuje pojavu vode na terenu i poteškoće stanovništvu ili 
prometu.  
Također, zamijećeno je da na UPOV dolaze velike količine pijeska. Dio tog pijeska 
dospijeva u sustav u zimskom periodu, kad se posipa kolnik državne ceste D-1, a dio s 
Alkarskog trkališta.  
Također je uočeno da za vrijeme padanja oborine preljev PGI2, koji se nalazi u blizini 
UPOV-a, preljeva znatnu količinu preljevnih voda. Usporedbom kota krune preljeva vidi se da 
je preljev PG12, u odnosu na preljev u sklopu UPOV-a, na nižoj koti. Posljedica toga je da se 
za vrijeme većih protoka sav dotok i (zagađenje) iz kolektora „Put šumarije“ prelije preko PG12 
i ne dospije do UPOV-a. Potrebna je rekonstrukcija tog spoja. 4 
6.1.7. Unutrašnji pregled cjevovoda odvodnje grada Sinja 
Od djelatnika poduzeća „Vodovod i odvodnja Cetinske krajine“, dobivene su 
informacije da je sustav odvodnje u lošem stanju - kolektori su ispucali a spojevi propuštaju. 
To bi za posljedicu moglo rezultirati povećanom infiltracijom u sustav, te povećanim 
količinama stranih voda. No prije bilo kakvih zaključaka bilo je potrebno provesti unutrašnji 
pregled cjevovoda.  
Unutrašnji pregled postojeće mreže odvodnje grada Sinja nedavno je i proveden. 
Nažalost, izvještaji o snimanju još nisu obrađeni, što će predstavljati veliki nedostatak pri 
odabiru metode obnove.  
Ipak, omogućen je uvid u izvještaje te su informativno prostudirani (slika 12. i 13.).  




Slika 12. Primjer izvještaja sekcije 6 
 





Slika 13. Primjer izvještaja sekcije 6
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7. TRADICIONALNA METODA OBNOVE 
Obnavljanje cjevovoda sustava odvodnje tradicionalnom (konvencionalnom) metodom 
„iskopaj i zamjeni" (engl. open-cut), najčešće se koristi u praksi. Obično je to i najjeftinija 
dostupna metoda za navedenu namjenu, ako cijevi nisu postavljenje ispod kolničke konstrukcije 
i ako se ne izvodi u jako urbanim područjima. Navedena metoda temelji se na potpunoj zamjeni 
cjevovoda, iskopom rova duž cijele trase, vađenju dotrajalog cjevovoda, te ugradnji novog.  
Ova metoda neophodna je u situacijama kada ni jedna od drugih (bezrovovskih) metoda 
ne može zadovoljiti tražene tehničke i konstruktivne zahtjeve. Međutim, u relativno 
nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju, ova metoda još uvijek predstavlja glavni način 
obnove cjevovoda te se koristi i u situacijama kada bi primjena bezrovovskih metoda možda 
predstavljala bolji izbor. 
Postoje dvije vrste obnove ovom metodom: zamjena cjevovoda na postojećoj trasi i 
zamjena cjevovoda uz promjenu trase.  U ovom radu promatrati će se metoda zamjene 
cjevovoda na postojećoj trasi. 
Korištenje ove metode za obnovu sustava odvodnje, u praksi, uključivalo bi neke ili sve 
od sljedećih koraka: 
 Dopremljeni materijal i materijal sa gradilišta skladišti se na način da su minimalne 
smetnje za promet i okolinu; 
 Kolnik se reže na širinu rova, pilom za asfalt; 
 Izrezani kolnik i ostali materijal ukrcavaju se u kamione pomoću jaružala; 
 Otkopane cijevi potom se uklanjaju i zamjenjuju novim; 
 Rovovi se zatrpavaju pijeskom i šljunkom te zbijaju; 
 Radi se privremeni kolnik kako radovi napreduju; 
 Rovovi se konačno prekrivaju trajnim slojem asfalta kada je dovoljan razmak između 
grupe koja postavlja cijevi i grupe koja asfaltira; i 
 Na kraju se izvode završni radovi, čišćenje, sadnja itd.  




Slika 14. Oprema i materijali skladišteni na gradilištu 10 
 
Slika 15. Iskop rova i postavljanje cijevi 10 
 
Slika 16. Zbijanje nasutog materijala i privremeni asfaltni sloj 10 
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Nedostatci tradicionalne metode uključuju, ali nisu tim ograničeni: 
 Povećanje prometnih gužvi i kašnjenja u prometu; 
 Smanjenu sigurnost zbog prometnih problema kao i zbog otvorenih rovova; 
 Velike količine iskopa te tešku mehanizacija potrebnu za izvedbu radova; 
 Znatne popratne troškove (iskopavanje, zatrpavanje, itd.);  
 Više društvene i ekološke troškove odnosno otežan prilaz lokalnim stanovnicima, 
stvaranje buke, vibracija, prašine i povećano zagađivanje okoliša; 
 Ometanje poslovnih, uslužnih i komercijalnih djelatnosti u blizini građevinskog 
zahvata; 
 Dulje vrijeme izgradnje i prekida usluge u odnosu na većinu bezrovovskih tehnologija; 
Opasnost od oštećenja  drugih površinskih i podzemnih infrastrukturama;  
Neke od prednosti ove metode su: 
 U pravilu je jeftinija od bezrovovskih metoda, pogotovo ako cijevi nisu ispod kolničke 
konstrukcije i na većim dubinama; 
 S tehničkog gledišta je neovisna o: vrsti kvara; poprečnom presjeku, materijalu i 
dimenzijama cijevi; dubini, pružanju i savijanju cijevi; stanju unutar cijevi; geološkim 
i hidrološkim uvjetima;  
 Lakša je zamjena bočnih priključaka u skladu s trenutnim standardima; 
 Lakše je povećavanje hidrauličkog kapaciteta i promjena razine sustava u skladu s 
trenutnim i budućim potrebama; i 
 Dulji je očekivani vijek trajanja ugrađene infrastrukture, u usporedbi s bezrovovskim 
metodama, zbog toga što se ugrađuje potpuno nova infrastruktura sa svim dodacima. 
 Moguća je zamjena ostalih podzemnih infrastruktura, kao i obnova kolnika i ulica za 
vrijeme istog građevinskog zahvata 















Zvonimir Malbaša  Diplomski rad 
37 
 
8. BEZROVOVSKE METODE OBNOVE 
Bezrovovska tehnologija (engl. trenchless tehnology) je tip izvođenja potpovršinskih 
konstrukcija pri čemu je dovoljno nekoliko iskopa bez potrebe za kontinuiranim iskopom duž 
cijele trase cjevovoda. Ovaj tip tehnologije bilježi znatan i brz napredak u novije vrijeme. 
Bezrovovska tehnologija može se definirati i kao „skup metoda, materijala i opreme koji se 
koriste za postavljanje nove, zamjenu stare, ili sanaciju postojeće podzemne infrastrukture sa 
minimalnim remećenjem površinskih aktivnosti“. 
Dakle, za obnovu sustava odvodnje bezrovovske (nekonvencionalne) metode temelje 
se na principu bez iskapanja ili s neznatnim iskopima odnosno obnovi cjevovoda kroz postojeća 
revizijska okna. Na tržištu postoji cijeli niz metoda, koje primjenjuju različite tehnologije, 
materijale i opremu za izvođenje. Općenito ih možemo podijeliti u dvije grupe: metode kojima 
se zamjenjuju postojeći cjevovodi i metode kojima se saniraju postojeći cjevovodi. 
Naravno, postoje i bezrovovske metode ugradnje novih cjevovoda na novim trasama, ali kako 
je tema ovog rada obnova postojećih cjevovoda, te metode se neće spominjati. 
Bezrovovska tehnologija konstantno napreduje, usavršavaju se postojeće i otkrivaju 
nove metode i materijali. Zbog toga a i zbog različitih naziva sličnih ili istih metoda, teško je 
napraviti selekciju svih metoda te njihov detaljan opis. Cilj ovog poglavlja je dati uvid u 
bezrovovske metode obnove koje se trenutno koriste u svijetu i koje je moguće primijeniti 
za obnovu cjevovoda gravitacijskog sustava odvodnje. Ukratko će se opisati njihov način 
izvođenja i osnovne karakteristike, a sve to u svrhu razmatranja korištenja tih metoda za obnovu 
cjevovoda odvodnje grada Sinja. Za sve zahtjeve više od toga, potrebno je pogledati literaturu 
koja se bavi detaljnom analizom bezrovovskih tehnologija. 
8.1. Bezrovovske metode zamjene cjevovoda 
Metoda zamjene cjevovoda, koje se trenutno koriste u svijetu i koje bi se mogle 
primijeniti za promatranu svrhu ovog rada, a da koriste bezrovovsku tehnologiju, su: 
1. Pipe bursting: 
 Pneumatski; 
 Statičkim povlačenjem; 
 Hidrauličkom ekspanzijom; 
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2. Ostale bezrovovske metode zamjene: 
 Pipe implosion (crushing); 
 Pipe eating; 
 Pipe reaming; 
Svaka od ovih metoda koristi vlastitu odgovarajuću opremu za izvođenje.  
Pipe bursting najznačajnija je bezrovovska metoda zamjene cjevovoda i u praksi se 
najviše primjenjuje, stoga će se ona opširnije opisati. Ostale metode tehnički su zahtjevnije jer 
koriste sofisticiraniju opremu, stoga su i manje zastupljene u praksi te će se njima posvetiti 
manje pozornosti. 
8.1.1. Generalno o pipe bursting metodi 
Općenito, pipe bursting (proboj cijevi) izvodi se pneumatski, hidraulički ili statičkim 
povlačenjem, lomljenjem (probijanjem) postojeće cijevi i razmicanjem slomljenih dijelova u 
okolno tlo, dok se kroz nju provlači nova cijev. 
 
Slika 18. Pipe bursting 11 
Tipični pipe bursting uključuje umetanje konusnog alata odnosno glave za lomljenje 
(engl. bursting head) unutar postojeće cijevi koja se želi zamijeniti. Glava za lomljenje lomi 
postojeću cijev i razmiče slomljene dijelove u okolno tlo (slika 19.). Istovremeno, nova cijev je 
provučena ili nagurana nakon prolaska glave za lomljenje. Baza glave za lomljenje veća je od 
unutarnjeg promjera stare cijevi (50 mm do 100 mm veća (ISST,2013)) kako bi izazvala njeno 
lomljenje, te malo veća od vanjskog promjera nove cijevi kako bi se smanjilo trenje i osigurao 
prostor za manevriranje. Na stražnju stranu glave za lomljenje spojena je nova cijev, dok je na 
prednji dio priključen kabel ili šipka za potezanje. Glava se, zajedno s novom cijevi, pokreće s 
ulazne jame (engl. insertion pit), a kabel ili šipka za potezanje povlače se s prihvatne jame (engl. 
reception pit) (slika 18.). Kabel/šipka koji se vuku kroz postojeću cijev, zajedno s konusnim 
oblikom glave za lomljenje, osiguravaju da glava prati postojeću cijev. 11 




Slika 19. Glava za lomljenje 13 
Veličina cijevi, koje je trenutno moguće zamijeniti pipe bursting metodom, kreće se od 
50 mm do 900 mm, uz tendenciju povećavanja.  
Pipe bursting obično se izvodi na udaljenostima od 90 m do 120 m, što odgovara 
uobičajenoj udaljenosti između revizijskih okna. Dakako, izvedene su i zamjene cijevi na 
mnogo dužim dionicama, međutim povećanjem duljine nove cijevi povećava se trenje po plaštu 
a samim tim i sila potrebna da bi se zamjena uspješno izvela. 
Pipe bursting metoda najprikladnija je za zamjenu cijevi izgrađenih od krtih materijala 
kao što su vitrificirana glina, lijevano željezo, beton, azbest cement ili neke vrste plastike.  
Cijevi od duktilnog željeza ili čelika nisu prikladne za ovu metodu, i mogu se zamijeniti 
jedino metodom pipe splitting metodom. To je metoda u suštini identična pipe bursting metodi, 
samo što se kod nje koristi drugačija glava, koja reže i razdvaja postojeću cijev. 
Najuobičajeniji materijali od kojih su izgrađene cijevi za zamjenu su  High Density 
Polyethylene (HDPE) i Medium Density Polyethylene (MDPE). 
Najprikladnije tlo za pipe bursting je tlo srednje zbijenosti, u kojem se prošireni otvor 
ne urušava odmah po prolasku konusne glave. Manje prikladna tla su tla velike gustoće i jake 
zbijenosti, tla ispod razine podzemne vode te dilatantna tla. 
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Tablica 9. Prednosti i mane pipe bursting metode 
Pipe bursting 
Prednosti  Mane 
Minimalna količina iskopa i ometanje 
površinskih aktivnosti 
Potrebni su iskopi na krajevima segmenta i 
mjestima bočnih priključaka 
Kontinuirana cijev koja smanjuje 
infiltraciju, prodor korijenja i hrapavost 
Ne može se promijeniti nagib postojeće cijevi 
Može se povećati promjer cijevi a tim i 
hidraulički kapacitet 
Potrebna je premosnica (engl. bypass) na 
mjestu izvedbe 
Može se koristit i kod gravitacijskog i kod 
tlačnog sistema 
Kod bliskih instalacija ili konstrukcija postoji 
opasnost od oštećenja (izdizanje kolnika) 
Dosta brza izvedba Nije moguće zamijeniti cijevi nekih vrsta 
materijala 
8.1.2. Pneumatski pipe bursting 
Pneumatski pipe bursting je najčešće korišteni tip pipe bursting metode do danas. 
Koristi se u većini projekata koji uključuju pipe bursting metodu, širom svijeta. Glava za 
lomljenje kod ove metode zapravo predstavlja „čekić za razmicanje tla“. Pokreće se pomoću 
kompresiranog zraka a radi brzinom od 180 udaraca/minuti do 580 udaraca/minuti. Proces je u 
suštini sličan onom kad se zabija čavao u zid, svaki udarac gura čavao sve dublje za određenu 
duljinu. Glava za lomljenje svakim udarcem stvara sitne pukotine i tako konstantno lomi 
postojeću cijev. Udarna akcija kombinira se s povlačenjem pomoću kabela koji prolazi kroz 
postojeću cijev (slika 20.).  Pneumatska glava spojena je na zračni kompresor crijevom kroz 
novu cijev. 11 
 
Slika 20. Pneumatic pipe bursting 11 
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Tipični pneumatski pipe bursting može stvoriti poprilične vibracije na površini. 
Međutim, malo je vjerojatno da ošteti postojeće bliske konstrukcije bilo na površini bilo pod 
površinom, osim ako baš ne prolazi neposredno uz njih. Glava za lomljenje ne bi smjela proći 
bliže od 0.75 m od podzemnih cijevi i 2.50 m od osjetljivih površinskih konstrukcija. 11 
Ako su udaljenosti ipak manje od ovih potrebno je poduzeti posebne mjere zaštite. 
8.1.3. Pipe bursting statičkim povlačenjem 
Kod sistema sa statičkim povlačenjem, sila za lomljenje postojeće cijevi generira se jedino 
povlačenjem glave za lomljenje prema naprijed. Glava se vuče pomoću niza montažnih šipki 
ili kabela preko koloture, kroz postojeću cijev. Vlačna sila koja se prenosi na glavu je prilično 
velika. Glava tu horizontalnu silu pretvara u radijalnu kojom lomi postojeću cijev i osigurava 
prostor za novu.  
Ako se niz montažnih šipki koristi za povlačenje, proces se odvija u uzastopnim sekvencama. 
Niz šipki se montira tako da prođe kroz postojeću cijev do mjesta ulaza glave gdje se spoji na 
nju. U svakoj sekvenci za vrijeme procesa, hidraulička jedinica sa mjesta prijema povlači šipke 
za dužinu jedne šipke (slika 21.). Šipke se uklanjaju nakon što prođu kroz hidrauličku jedinicu. 
Ako se za povlačenje koristi kabel i kolotura, povlačenje može biti kontinuirano. Obično, niz 
montažnih šipki može prenijeti znatno veće sile od kabela. 
 
Slika 21. Hidraulična jedinica za povlačenje niza montažnih šipki 12 
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8.1.4. Pipe bursting hidrauličkom ekspanzijom 
Kod sistema sa hidrauličkom ekspanzijom, proces napreduje sa mjesta ulaza do mjesta 
izlaza u sekvencama koje se ponavljaju sve dok se zamjena ne provede cijelom dužinom 
postojeće cijevi. U svakoj sekvenci, segment postojeće cijevi duljine glave za lomljenje, 
zamjeni se kroz dva koraka: prvo se glava za lomljenje povuče kroz postojeću cijev za duljinu 
segmenta, a zatim se pomoću hidrauličkog pritiska glava ekspandira po duljini da bi slomila 
postojeću cijev (slika 22.).  
 
Slika 22. Hidraulička ekspanzija glave za lomljenje 11 
Glava za lomljenje povlači se naprijed pomoću kabela i koloture na isti način kao kod 
prethodnih metoda. Na stražnju stranu glave za lomljenje pričvršćena je nova cijev kroz koju 
prolazi spoj s hidraulikom koja omogućuje ekspanziju i kontrakciju. 
8.1.5. Pipe implosion 
Ova metoda je dosta slična metodi pipe bursting, i može se smatrati njenom 
podmetodom. Proces se sastoji od dva koraka: u prvom koraku se cijev lomi prema unutra, a u 
drugom koraku se lomljeni materijal razmiče prolaskom konusne glave koja za sobom vuče 
novu cijev. Kod ove metode osim standardne glave za lomljenje, kao kod pipe bursting metode, 
postoji prednji cilindrični alat oblikovan tako da lomi postojeću cijev prema unutra, odnosno 
prema svom centru (slika 23.). Ova metoda se može koristiti jedino za krte materijale poput 
betona i azbest cementa. 
 
Slika 23. Pipe implosion and crushing metoda 11 
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8.1.6. Pipe eating 
Sistem pipe eating metode dizajniran je tako da prolazi kroz postojeću cijev, drobi je, 
dok istodobno uvlači novu cijev u izbušeni prostor (slika 24.). Zdrobljeni dijelovi cijevi 
pomiješani sa zemljom izvlače se van, kao gusta suspenzija. Metoda se vodi daljinskim 
upravljanjem, a glava može biti laserski navođena. Postrojenje za potiskivanje nalazi se na 
početnoj lokaciji i osigurava potrebnu silu potiskivanja koja se prenosi kroz novu cijev do 
zaštitnog djela i alata za bušenje. Glavna prednost ove metode je da je stara cijev u potpunosti 
uklonjena a nova cijev precizno ugrađena. 
 
Slika 24. Alat za pipe eating metodu 15 
8.1.7. Pipe reaming 
Pipe reaming metoda, slična je pipe eating metodi u tome što uključuje drobljenje 
postojeće cijevi i izvlačenje drobljenog materijala van. Ova metoda primjerenija je za korištenje 
u tvrđim i zbijenim tlima te stijeni. Kod pipe reaming metode, stroj za bušenje povlači alat kroz 
postojeću cijev, drobeći je, dok alat za sobom povlači novu cijev na mjesto ugradbe (slika 25.). 
 
Slika 25. Pipe reaming metoda 11 
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8.2. Bezrovovske metode sanacije cjevovoda 
Ove metode u suštini imaju za cilj sanirati postojeće cijevi „in situ“ bez njihove 
zamjene. Prikladne su za sprječavanje dodatnog pogoršanja stanja postojećih cjevovoda ili 
infiltracije i eksfiltracije. Mogu a i ne moraju utjecati na konstruktivnu nosivost cijevi. 
Bezrovovske metode sanacije cjevovoda koje se koriste u svijetu su: 
1. slip lining 
2. close-fit lining 
3. cured-in-place piping 
4. spiral wound plastic liners 
Postoji još niz metoda i podmetoda koje su prikladne za određene potrebe, nabrojiti ih 
sve teško je i gotovo nemoguće, jer kako tehnologija konstantno napreduje tako na tržište 
konstantno dolaze nove metode. Neke od novih metode izvedene su iz postojećih tehnologija, 
kao modifikacije, dok neke primjenjuju u potpunosti nove tehnologije. Također, teško je točno 
definirati problem za korištenje određene metode sanacije, jer se pojedine metode mogu koristit 
za više vrsta problema. Navedene metode ukratko će se opisati u nastavku. 
8.2.1. Slip lining 
Slip lining vjerojatno je najstarija od svi bezrovovskih metoda. Uključuje umetanje nove 
cijevi  u postojeću. U idealnim uvjetima, slip lining je ujedno i najjednostavnija bezrovovska 
metoda. Nova cijev, čiji je vanjski promjer manji od unutarnjeg promjera postojeće cijevi, 
povlači se ili gura u postojeću cijev. Idealna postojeća cijev za primjenu slip lining metode je 
ravna i bez deformacija, dakle, bez ili uz vrlo malo savijanja, bez značajnih isturenja unutar 
cijevi i uz srednje neslaganje na spojevima cijevi. Slip lining može se izvoditi s kontinuiranom 
cijevi ili u dijelovima (engl. segmental slip linig). 
Kada se izvodi slip lining metoda s kontinuiranom cijevi, kod okruglih cijevi manjih 
promjera (<15cm), najuobičajenija je primjena poli etilenskih (HDPE i PE) i polivinil kloridnih 
(PVC) cijevi. Nova cijev položi se na tlo a zatim se povlači kroz iskopanu jamu u postojeću 
cijev. Pomoću koloture, nova cijev se provuče kroz postojeću sve do izlazne točke, koja može 
biti i revizijsko okno (slika 26.).  




Slika 26. Shematski prikaz slip lining metode 11 
U većini slučajeva kod izvođenja slip lining metode, revizijsko okno ne može poslužiti 
kao odgovarajuće mjesto umetanja nove cijevi, te je potrebno iskopati jamu. Zbog toga, slip 
lining nije u potpunosti bezrovovska metoda. Ipak, potrebni iskopi značajno su manji nego kod 
tradicionalne metode. 
U situacijama kada je prostor za polaganje kontinuirane cijevi po tlu ograničen, HDPE, 
PE i PVC cijev mogu se ugrađivati u dijelovima i zatim spajati posebnom tehnologijom (engl. 
butt-fused) za vrijeme ugradnje (slika 27.). Cijev sastavljena od segmenata može se hidraulički 
utiskivati ili rjeđe, vući pomoću koloture.  
 
Slika 27. Segmental slip lining 16 
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Nakon što je nova cijev ugrađena, prostor između nove i stare cijevi se zapunjava 
malterom (engl. grouting). Malter služi isključivo da učvrsti novu cijev i da prenese opterećenje 
sa postojeće cijevi (slika 28.). Isto tako, malter povezuje staru i novu cijev u kompozitnu cjelinu 
povećavajući debljinu stjenke i otpornost cijevi. Ako prostor nije zapunjen, ne smatra se da se 
utjecalo na konstruktivna svojstva postojeće cijevi. Pravilan izbor i ugradba maltera često je 
najzahtjevniji dio izvođenja slip lining metode. Malteri koji služe samo za učvršćivanje cijevi 
su slabijih čvrstoća i veće viskoznosti, za razliku od maltera koji imaju konstruktivnu svrhu i 
postižu veće tlačne čvrstoće. 
 
Slika 28. Presjek cijevi kod izvođenja slip lining metode 11 
Sile koje se pojavljuju za vrijeme injektiranja maltera potrebno je kontrolirati te 
spriječiti da pod njihovim utjecajem ne dođe do oštećenja ili pomaka nove cijevi. 
Smanjenje promjera cijevi kod ove metode može biti značajno, posebno ako se koriste 
cijevi komercijalno dostupnih promjera ili ako veličina mora biti dodatno smanjena radi 
deformacija i pomaka na spojevima postojećih cijevi. Zbog tih ograničenja ovu metodu sve više 
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Tablica 10. Prednosti i mane slip lining metode 
Slip lining 
Prednosti Mane 
Općenito, vrlo povoljna metoda obnove. Ugrađena nova cijev ima manji promjer od 
stare. 
Primjerena za većinu vrsta i promjera 
cijevi. 
Na mjestu umetanja cijev potrebni su iskopi. 
Jednostavna, brza i laka ugradba a oprema 
i alat za ugradbu lako dostupni  
Na mjestima priključaka potrebni su iskopi. 
Izvedba u dijelovima može ne zahtijevati 
zaobilazno tečenje. 
Kada se izvodi kontinuirano zahtjeva 
zaobilazno tečenje. 
8.2.2. Close-fit lining 
Close-fit lining je pojam koji objedinjuje nekoliko tipova obnove cjevovoda, u kojima 
je poprečni presjek nove kontinuirane cijevi privremeno deformiran prije umetanja u postojeću 
cijev. Nakon umetanja poprečni presjek nove kontinuirane cijevi vraća se u originalni oblik i 
promjer, formirajući tijesnu vezu (engl. close fit) sa postojećom cijevi. 
Cijev se deformira ili smanjenjem promjera ili promjenom oblika. Za to postići, cijev se 
ili provlači kroz sužavajuće kalupe ili valjke, ili se presavija bilo na terenu ili u tvornici. Nakon 
umetanja u postojeću cijev deformirana cijev se vraća u originalni oblik, bilo prirodnom 
relaksacijom ili tlačenjem parom ili vodom. Svaki od tipova close-fit lining metode koristi 
različite načine deformiranja cijevi i vraćanja u originalni oblik. 
Close-fit lining metoda izvodi se na sličan način kao kontinuirana slip lining metoda, 
ipak close-fit lining metoda ima nekoliko prednosti. Na primjer, tijesna veza nove cijevi sa 
starom znači da je ukupni promjer nove cijevi veći nego što bi bio kod slip lining metode. 
Rezultat toga je veći hidraulički kapacitet. Deformacija cijevi kod close-fit lining metode 
smanjuje trenje pri ugradnji, pa ju je moguće izvoditi na većim dužinama, jednim povlačenjem. 
To rezultira bržom ugradnjom. 
Close-fit lining metodu moguće je izvoditi isključivo s termoplastičnim materijalima 
cijevi, a moguće je koristiti kod gotovo svih materijala postojećih cijevi. Također, mogu se 
ugrađivati cijevi koje utječu na nosivost ili one koje ne utječu na nosivost postojeće cijevi. 
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Različiti tipovi close-fit lining metode su (neće se posebno opisivati svaki tip): 
 Deformed pie (slika 29.) 
 Die drawing 
 Rolldown (slika 30.) 
 
Slika 29. Close-fit lining (Deformed pipe) metoda s presavijenjem cijevi 18 
 
Slika 30. Valjci za izazivanje uzdužne deformacije i smanjenje promjera cijevi (Rolldown) 
17 
Cured-in-place piping (CIPP) je vjerojatno najpouzdanija metoda obnove cjevovoda. 
Na široko se koristila u Europi i Americi proteklih 30 godina. Njen proces se sastoji od umetanja 
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nove savitljive poliesterske cijevi u istrošenu postojeću cijev, nakon čega se ona stvrdnjava u 
mjestu (engl. curing in place) (slika 31.).  
 
Slika 31. Primjer cijevi obnovljene CIPP metodom 11 
CIPP metoda može se koristiti za cijevi promjera od 100 mm do 2 700 mm (ISST, 2013). 
Može se primijeniti na široki spektar cijevi za različite namjene. Općenito, cijev koja se 
obnavlja ovom metodom, mora imati zadržan kružni oblik. Ovalni i pravokutni oblici cijevi 
također se mogu obnavljati CIPP metodom, ali moraju biti unaprijed poznati da bi se obloga 
pripremila za njih. 11 
Prije nego oblaganje počne, unutrašnjost cijevi treba se pripremiti. Bočni priključci 
moraju se ukloniti (začepiti) a bilo kakve značajnije štete moraju se podvrći lokalnim 
popravcima. Unutrašnjost cijevi mora se temeljito očistiti odnosno moraju se ukloniti krhotine, 
prljavština i naslage. 
Cijev koja je zasićena smolom a ispletena od poliesterske tkanine, tkanine od fibreglass-
a ili mnogih drugih materijala koji su prikladni za impregnaciju smolom, izvrće se pomoću 
tlaka ili uvlači u postojeću cijev koja se želi obnoviti (slika 32.). Postupak se obično se izvodi 
s uzvodne pristupne točke (revizijskog okna ili iskopa) prema nizvodnoj točki prihvata. Prije 
ugradnje impregnirana cijev (obloga) čuva se i transportira u hladnjači da bi se zadržala 
stabilnost smole. Nakon što je obloga provučena kroz postojeću cijev, na duljini koja se želi 
sanirati, smola se aktivira primjenom pare ili vruće vode. Smola se zatim stvrdne formirajući 
novu cijev unutar postojeće (slika 31.). 




Slika 32. Proces CIPP metode 11 
Obloga može biti projektirana tako da ima značajnu debljinu i kada se stvrdne unutar 
postojeće cijevi, utječe na njena konstruktivna svojstva te omogućava prihvat dodatnih 
opterećenja (promet, tlo, podzemna voda, tlak u cjevi, itd.). 
 
Slika 33. Poliesterska ispletena cijev 11 




Slika 34. Spriječena infiltracija u cijev nakon primjene CIPP metode obnove 11 
Nakon što je postupak završen, pomoću posebne opreme (robota) buše se prethodno 
uklonjeni priključci, te se ponovno vrši unutrašnji pregled (CCTV kamerom) da bi se utvrdilo 
je li postupak ispravno proveden. Po potrebi se mogu vršiti i dodatna ispitivanja nove cijevi da 
bi utvrdilo da li cijev zadovoljava tražene kriterije. 
CIPP metoda ne može se primijeniti kada je bilo jedna od sljedećih tvrdnji točna: 
postojeća cijev je na nekoliko mjesta oštećena i izgubila je ovalni oblik, postojeća cijev ima 
dijelove koji su se urušili narušavajući njen oblik, kapacitet cijevi treba se povećati, uporaba 
cijevi izazvat će kemijsku reakciju i trošiti cijev, kroz cijev će prolaziti tekućina abnormalno 
visoke temperature. 11 
Do danas se razvilo se nekoliko varijacija CIPP metode, kako tehnologija i materijali 
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Tablica 11. Prednosti i mane CIPP metode 
Cured-in-place pipe lining 
Prednosti Mane 
U potpunosti bezrovovska metoda, jer se u 
većini slučajeva za ugradbu koriste revizijska 
okna. 
Obloge se proizvode posebno za svaki projekt. 
Relativno brza izvedba. Postojeća cijev zahtjeva detaljan pregled, čišćenje 
i pripremu dok je prepreke u cijevima potrebno 
ukloniti, najčešće iskopima. 
Moguća je primjena i kod zavojitih cijevi. Kod cijevi promjera ispod 100 mm i iznad 600 mm 
znaju se pojaviti velike poteškoće. 
Bočni priključci također ne zahtijevaju kopanje, 
već se mogu izvesti pomoću posebne opreme. 
Potrebna je premosnica, jer metodu nije moguće 
izvoditi za vrijeme dok u cijevima ima toka. 
Smanjuje se hrapavost u cijevi i nema spojeva, 
već je cijev kontinuirana. 
Stvrdnjavanje može trajati od 1 h do 30 h ovisno o 
promjeru i načinu (para, voda, uv zrake), a sve 
vrijeme potrebno je pomno praćenje. Po 
završetku, potrebo je provesti ispitivanje cijevi. 
Nema opasnosti od oštećivanja okolne 
infrastrukture (struja, voda, optički kablovi i sl.) 
Dosta visoki izravni troškovi  
 
8.2.3. Spiral wound plastic liners 
Tvornički proizvedene trake od PVC-a ili HDPE-a, namotane na kalem koji se nalazi 
na površini, navijaju se u postojeću cijev preko posebnog uređaja. Uređaj se vrti i na taj način 
uzrokuje da se rubovi traka međusobno fiksiraju, što stvara nepropusnu, tijesno ugrađenu 
oblogu. Obloga se ugrađuje na terenu kroz revizijsko okno ili ulaznu jamu. Vrtnja, odnosno 
navijanje omogućuje da obloga napreduje u cijev. Po potrebi prostor između obloge i postojeće 
cijevi može se zapuniti malterom, kako bi se obloga učvrstila na mjesto i osigurala dodatna 
konstruktivna nosivost. Mjesta bočnih spojeva izmjere se prije postavljanja da bi se nakon 
ugradnje obloge ponovno postavili. Ova metoda ima prednost što se može izvoditi za vrijeme 
normalnog funkcioniranja sustava, odnosno ne zahtijeva zaobilazno tečenje. Kao i kod ostalih 
metoda ove vrste, postojeća cijev treba imati odgovarajuća svojstva te se treba dodatno 
pripremiti.  
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Uređaj za navijanje može biti stacioniran u revizijskom oknu ili ulaznoj jami, u liniji 
cijevi, a kod velikih promjera cijevi moguće je i da putuje kroz nju. 
 
Slika 35. Spiral wound plastic liners 11 
8.2.4. Metode sanacije određenih dijelova cjevovoda 
Važno je još spomenuti da osim sanacije kompletnih cjevovoda postoje sanacije 
određenih dijelova (pukotina, spojeva). Sanacija određenih dijelova (engl. point repair) moguća 
je ako je konstruktivno stanje cjevovoda relativno dobro te se problemi pojavljuju na nekoliko 
lokaliziranih mjesta, odnosno kada nema potrebe za sanacijom kompletnog cjevovoda a ipak se 
želi sanirati problem. Sanacije pojedinih dijelova moguće je, naravno, izvesti korištenjem 
tradicionalne metode iskopom, ali isto tako mogu se upotrijebiti neke bezrovovske metode na 
pojedinim problematičnim dijelovima. Ako je problem na spojevima, postoje metode sanacije 
posebno za tu namjenu. Neke od metoda za sanaciju određenih dijelova su: kemijsko 
injektiranje (engl. chemical grouting) i mehaničko začepljivanje spojeva (engl. mechanical joint 
seal) (slika 36.). Neke od ovih metoda mogu se primijeniti samo kod većih promjera cijevi gdje 
je pristup čovjeku moguć. Za potrebe ovog rada, navedene metode, neće se opisivati. 
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9. BEZROVOVSKA TEHNOLOGIJA U HRVATSKOJ 
U pogledu primjene bezrovovske tehnologije, Republika Hrvatska dosta zaostaje za 
razvijenim zemljama. To se može opravdati potrebom za skupim ulaganjima u opremu i 
materijale za njenu izvedbu te edukaciju radnika, na što dosta tvrtki u državi trenutno nije 
spremno. Također, tu je i skeptičnost investitora prema novim tehnologijama koje se još nisu 
dokazale na ovim prostorima, tako da su ulaganja u ovu tehnologiju upitna. Još jedan bitan 
razlog stoji u tome, da su bezrovovske tehnologije direktnom cijenom, u većini slučajeva, 
skuplje od tradicionalne metode. Međutim, ako se sagledaju indirektni i ostali troškovi, lako se 
može zaključiti da su bezrovovske tehnologije itekako konkurentne na tržištu. Više o 
troškovima obradit će se u posebnom poglavlju.  
Pregledom internetskih oglasa i stranica, pronađeno je nekoliko tvrtki koje pružaju 
usluge bezrovovske tehnologije u obnovi cjevovoda odvodnje u Hrvatskoj. Većina njih vezana 
je za metodu „cured-in-place piping“, dok manjina nudi širi spektar metoda (pipe bursting, slip 
lining, close-fit-lining). Pretpostavkom da u današnje vrijeme sve ozbiljnije tvrtke nude svoje 
usluge preko interneta, ovi podaci bi trebali biti prilično objektivni, iako ih treba uzeti sa 
rezervom. 
Iako postoji relativno mali broj tvrtki koje su se odlučile ulagati u bezrovovsku 
tehnologiju u Hrvatskoj, neke od njih su se dobro specijalizirale, te su iza sebe ostavile dobre 
rezultate. Bezrovovska tehnologija u Hrvatskoj donedavno je imala primjenu uglavnom za 
obnovu teško dostupnih cjevovoda, koji prolaze ispod važnih prometnica i objekata, 
željezničkih pruga itd., odnosno u slučaju kada predstavlja „jednostavnije rješenje“. Tek u 
novije vrijeme, neki gradovi i tehnološka postrojenja u Hrvatskoj, skloniji inovativnim 
tehnologijama, prepoznali su prednosti bezrovovske tehnologije te je primijenili pri obnovi 
vlastitih cjevovoda odvodnje. Na taj se način pruža prilika izvođačima da se dokažu, i ostave 
pozitivnu sliku ove tehnologije u državi, što će zasigurno privući i ostale investitore da razmisle 
o njenoj primjeni.  Za očekivati je i da će strane tvrtke, koje su se već izgradile na svjetskom 
tržištu u primjeni ove tehnologije, otvarati podružnice ili sklapati partnerstva u Hrvatskoj. 
Takvih primjera već se može naći i to će zasigurno dodatno ubrzati razvoj bezrovovske 
tehnologije u Hrvatskoj. 
Dakle, iako je bezrovovska tehnologija u Hrvatskoj još uvijek na svojim početcima i 
njene prednosti još uvijek nisu u potpunosti izišle na vidjelo, sigurno je da će u dogledno 
vrijeme izboriti svoje mjesto na hrvatskom tržištu. 
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10. KRITERIJI KOJE JE POTREBNO RAZMOTRITI PRI ODABIRU 
METODE OBNOVE 
Obnavljanje ostarjelih podzemnih infrastruktura je veliki izazov s kojim se gradske 
vlasti u gotovom svakom gradu na svijetu moraju suočiti. Tradicionalna metoda iskopavanjem, 
ima najširu primjenu u obnovi podzemnih cjevovoda. Njeno korištenje preferira se na 
područjima gdje se obavljaju građevinski zahvati, područjima s problematičnim tlom i 
podzemnom vodom. Međutim, kod tradicionalne metode se, kao što je već rečeno, obično 
pojavljuju duga razdoblja prekida usluge, povećanje troškova zbog potrebne ljudske radne 
snage i iskopavanja kao i troškovi zatrpavanja.  
Bezrovovske tehnologije koriste inovativne metode, materijale, i opremu koja zahtjeva 
minimalno iskopavanje u svrhu obnavljanja ostarjelih podzemnih infrastruktura.  One pružaju 
primamljivu alternativu tradicionalnoj metodi, baš radi minimalnog ometanja iskorištavanja 
površinskog prostora. Međutim, izravni troškovi bezrovovskih metoda većinom su viši od 
troškova tradicionalne metode, a postoje i određena ograničenja zbog posebnih uvjeta koji 
trebaju biti zadovoljeni. 
Uz izravne i neizravne troškovi, koji obično snose najveći dio ukupnog troška projekta, 
u novije vrijeme sve više se pažnje posvećuje i društvenim i ekološkim troškovima odnosno 
utjecaju na društvo i okoliš. Stoga je, prije odabira metode obnove potrebno definirati sve 
kriterije koji mogu utjecati na njen odabir kao i troškove povezane s tim kriterijima.  
10.1. Kriteriji vezani za projektiranje i izvođenje 
Kriterij vezani za projektiranje i izvođenje okosnica su odabira metode obnove. Njih bi 
trebalo definirati prije početka samog projekta u najboljem interesu sigurnosti, učinkovitosti, 
izvodljivosti i troška. Drugim riječima, treba dati odgovor na pitanje: „Da li je projekt opće 
moguće izvesti na željeni način?“. Da bi se mogao dati odgovor na to pitanje, odnosno da bi se 
definirali svi bitni kriteriji, potrebni su inženjeri sa širokim znanjem i iskustvom, posebno ako 
se promatraju bezrovovske metode. Uz to svaki projekt je poseban i treba ga promatrati kao 
takvog, te za njega definirati sve kriterije koji će utjecati na konačni ishod projekta. Ovo nije 
nimalo lak zadatak i da bi se uspješno proveo zahtjeva organizaciju, timski rad te vješte, 
kreativne i sposobne inženjere koji su ukorak s vremenom. 
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10.1.1. Postojeće stanje sustava 
Naravno da prije svakog plana obnove treba detaljno analizirati postojeće stanje. 
Analizom postojećeg stanja treba definirati problematične dijelove, a zatim odgovoriti na 
pitanje: „Koje je od tih dijelova sustava moguće sanirati, a koje je potrebno 
rekonstruirati/zamijeniti?“. Odgovor na to pitanje pružit će generalnu selekciju metoda obnove 
koje je moguće koristiti za pojedine dijelove. Generalno se može reći, da se kod dijelova gdje 
je potrebna kompletna rekonstrukcija sustava obično koristi tradicionalna metoda iskopima, a 
kod dijelova koji ne zahtijevaju značajne preinake u sustavu može se razmisliti o korištenju 
bezrovovskih metoda obnove. 
10.1.2. Postojeće cijevi 
Postojeće cijevi bitna su stavka kod obnove bezrovovskim metodama. Naime, za 
odabrati prikladnu bezrovovsku metodu obnove, o postojećim cijevima mora se znati: 
 Materijal; 
 Dimenzije; 
 Dubina na kojoj se nalaze; i 
 Trenutno stanje 
Materijal postojeće cijevi je posebno bitan kod bezrovovskih metoda zamjene, odnosno 
ako se cijev razbija ili se kroz nju buši. Svaka metoda primjerena je za određene materijale, 
kako je već prikazano u opisu metoda. Kod bezrovovskih metoda, kako je važan materijal 
postojeće cijevi tako je važan i materijal cijevi koja se ugrađuje da se spriječe moguća oštećenja. 
Dimenzije postojećih cijevi potrebno je znati kako bi se prilagodio alat za izvedbu i 
odredile dimenzije novih cijevi. Isto tako, treba voditi računa i o traženoj (projektiranoj) 
dimenziji nove cijevi u odnosu na postojeću cijev. Kod značajnog povećanja dimenzija cijevi 
treba posebno biti oprezan, pogotovo ako se radi o većim promjerima, jer može doći do niza 
posljedica. Neke bezrovovske metode lakše je izvoditi kod većih promjera cijevi, npr. kod pipe 
bursting metode, zbog toga jer veća cijev lakše puca. 
Dubina na kojoj se nalaze cijevi, važna je i kod tradicionalne metode kao i kod nekih 
bezrovovskih metoda. Kod tradicionalne metode s dubinom cijevi povećava se količina iskopa, 
što značajno utječe na troškove. Kod određenih bezrovovskih metoda, dubina cijevi utječe na 
ekspanziju okolnog tla, o čeme je već bilo govora. Kod tih metoda (npr. pipe bursting) posebno 
je opasno ako se cijevi nazale plitko, da ne dođe do izdizanja tla na površini. 
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Trenutno stanje cijevi je potrebno procijeniti prije bilo kakve obnove, da bi se utvrdilo 
je li ona opće potrebna. Ako trenutno stanje cijevi ne zadovoljava tražene kriterije i zahtjeva 
obnovu, treba utvrditi imaju li cijevi konstruktivna svojstva i u kojoj mjeri. Ako se utvrdi da 
cijevi imaju tražena konstruktivna svojstva, moguće je primijeniti bezrovovske metode 
sanacije. Ako cijevi ipak nemaju tražena konstruktivna svojstva, mogu se primijeniti 
bezrovovske metode zamjene ili tradicionalna metoda iskopom. Tradicionalnu metodu 
iskopima moguće je, naravno, primijeniti u svim slučajevima stanja cijevi. Bezrovovske metode 
zamjene moguće je primijeniti u gotovo svim slučajevima stanja cijevi, dok se za bezrovovske 
metode sanacije ipak traži da postojeće cijevi imaju određena konstruktivna svojstva tj. da nisu 
previše oštećene. 
10.1.1. Broj priključaka 
Broj priključaka spojenih na cjevovode koji zahtijevaju obnovu može igrati ključnu 
ulogu u odabiru metode obnove. Pod tim se misli da je i kod primjene većine bezrovovskih 
metoda obnove na mjestima priključaka potrebno vršiti iskope. Dakle, pravilo je, što je veći 
broj priključaka na cjevovod koji se obnavlja, to više ide u prilog tradicionalnoj metodi iskopom 
kao najekonomičnijoj opciji. 
10.1.2. Geotehnička istraživanja 
Geotehnička istraživanja u pravilu bi trebalo provoditi kod metoda obnove koje 
uključuju bušenje kroz cijev i okolno tlo, te kod metoda ugradnje cjevovoda na novim trasama 
koje nisu predmet ovog rada. Ovakva istraživanja, za navedene potrebe, u praksi se rijetko 
provode. Njihovo provođenje iziskuje znatna financija sredstva, a dobivene informacije često 
nisu, u traženoj mjeri, pouzdane i korisne. 
10.1.3. Dostupnost metoda obnove 
Dostupnost metoda obnove također je važan čimbenik, pogotovo zbog toga što je u 
Hrvatskoj bezrovovska tehnologija još relativno nova stvar, te je mali broj metoda dostupan. 
Dostupnost metoda treba uzeti u obzir u početnim fazama projekta kako bi se suzio izbor samo 
na one metode koje dostupne na lokalnoj razini.  
10.1.4. Stanje tla i površine 
Utjecaj različitih bezrovovskih metoda na okolno tlo još je tema koja se izučava. 
Vjerojatno je najvažnije zapažanje, kod zamjene cijevi bezrovovskim metodama koje 
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povećavaju njen promjer, deformacija tla (slika 37.). Kod takvih metoda izvedbe, potrebno je 
analizirati stanje tla i površine te metodu izvoditi uz dosta pažnje, posebno ako se cijevi nalaze 
plitko. 
 
Slika 37. Mogući utjecaj zamjene cijevi bezrovovskim metodama na okolno tlo 11 
10.1.5. Podzemna voda 
Podzemna voda otežava radove, kako kod tradicionalne metode kopanjem tako i kod 
bezrovovskih metoda (posebno pipe bursting). U saturiranim tlima, kod korištenja pipe bursting 
metode, moguća je opasnost od likvefakcije. 




Kada se radi o obnovi tradicionalnom metodom, postavljaju se pitanja: „Da li je moguće 
dovesti potrebnu mehanizaciju?“, „Da li je prostor za manevriranje dovoljan?“, „Da li je pristup 
cijevima nesmetan?“ itd.  
Kada se radi o obnovi bezrovovskim metodama, potrebno je provjeriti pristup i stanje 
revizijskih okana, te da li je moguće njih koristit pri izvedbi. Isto tako, ako se rade iskopi 
početnih i/ili završih jama npr. kod pipe bursting metode, treba ih raditi tako da se njihov broj 
svede na minimum, a da duljina zamjene bude što je moguće veća. 
10.1.7. Stanje prometne i ostale podzemne infrastrukture 
Ako stanje prometne infrastrukture (ceste, pločnici itd.) nije zadovoljavajuće i zahtjeva 
obnovu ili će je u dogledno vrijeme zahtijevati, treba se planirati zajedno s obnovom podzemne 
infrastrukture. Takvo stanje prometne infrastrukture daje prednost tradicionalnoj metodi 
iskopom pri obnovi cjevovoda odvodnje jer se u jednom građevinskom zahvatu može obnoviti 
i podzemna i prometna infrastruktura odnosno nema potrebe za bezrovovskim metodama kada 
se svakako površina mora ukloniti. Također osim stanja odvodnje, potrebno je znati i stanje 
ostale podzemne infrastrukture (vodovod, plinovod, električne instalacije, itd.) odnosno da li i 
nju treba obnoviti. Ako je potrebno obnoviti više vrsta podzemne infrastrukture, prednost ima 
tradicionalna metoda. U slučajevima kada je stanje prometne infrastrukture zadovoljavajuće a 
ostala podzemna infrastruktura osim odvodnje ne zahtjeva obnovu, prednost bi trebale imati 
bezrovovske metode. 
10.1.8. Ostali kriterij 
Kod bezrovovskih metoda potrebno je još provjeriti jesu li cijevi prethodno obnavljanje 
i ako jesu, može li to ugroziti izvedbu. Isto tako, da li u cijevima ima značajne količine korijenja 
i sedimenata, izbočina, slomljenih dijelova itd. Zbog ovih kriterija, neophodan je prethodni 
unutrašnji pregled cjevovoda odnosno snimanje CCTV kamerom. 
Veličina ugovora, odnosno opseg posla također može biti važan, jer metode obnove 
(posebno bezrovovske) koriste posebnu i skupu opremu. Doprema takve opreme, posebno s 
većih udaljenosti, može biti ekonomski neisplativa ako se radi o manjim ugovorima. 
Također, potrebno je napraviti i procjenu rizika. Razumijevanje projektnih rizika, 
uključujući probleme utjecaja na okoliš i rizike koje nose pojedine metode izvedbe, od velike 
je važnosti za konačni uspjeh projekta. 
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Nabrojeni su neki od najvažnijih općih kriterija, međutim, teško je i gotovo nemoguće 
definirati sve kriterije koje je potrebo sagledati. Svaki inženjerski problem je „svoja priča“, 
zbog toga traži kvalitetne i iskusne inženjere koji će prepoznati sve što treba uzeti u obzir, kako 
bi se projekt uspješno izveo. 
10.2. Ekonomski i ekološki kriteriji  
10.2.1. Kategorizacija troškova 
Projekti vezani za infrastrukturu, često se vode prvenstveno ekonomskim kriterijima, 
budući da zahtijevaju vrlo velika ulaganja. Tako je i u praksi Republike Hrvatske. Troškovi i 
koristi različitih metoda obnove mogu se izraziti monetarnim jedinicama. Prema tome, 
ekonomski kriterij bi bili, ili povećati trenutnu vrijednost neto društvene koristi (ukupna 
društvena korist umanjena za troškove) ili umanjiti troškove pružanja usluge. Postizanje prvog 
kriterija uključivalo bi analize troškova i koristi (engl. cost/benefit analyses), dok bi postizanje 
drugog kriterija uključivalo analize troškova i djelotvornosti (engl. cost-effectivness analyses). 
Da bi se kvalitetno provele tražene ekonomske analize, potrebna je detaljna kategorizacija 
troškova. 
Grad Apeldoorn (Nizozemska, 2012) je ponudio detaljniju raščlanu troškova povezanih 
s radovima na podzemnim infrastrukturama, koja bi trebala rezultirati boljim analizama. 
Oni dijele troškove u četiri glavne kategorije: 
1. Direktni; 
2. Indirektni; 
3. Društveno kvantificirani; 
4. Društveno nekvantificirani. 
Svaka kategorija je podijeljena na potkategorije kako bi se omogućilo daljnje grananje  
povezanih troškova. Slika 38. pokazuje shematski prikaz raščlanjivanja troškova sa primjerom 
za svaku potkategoriju. 




Slika 38. Kategorizacija troškova na radovima podzemne infrastrukture 11 
10.2.2. Direktni i indirektni troškovi 
Direktni (izravni) i indirektni (neizravni) troškovi obično se nazivaju „troškovi 
projekta“ (engl. „Project costs“) ili „troškovi gradnje“ (engl. „Construction costs“), i moguće 
ih je lako procijeniti, s relativno malim odstupanjima, koristeći standardne metode procjene. 
Međutim, broj ograničavajućih faktora (npr. vrsta tla, materijal cijevi itd.) koji utječu na 
direktne i indirektne troškove mogu rezultirati krivim procjenama, posebno za bezrovovske 
metode ali i za tradicionalnu metodu obnove. 
Općenito se može reći da bi bezrovovske metode obnove prevagnule u cijeni 
tradicionalnu metodu u jako urbanim područjima, gdje pristup, kontrola prometa i cijena 
vraćanja u prvobitno stanje značajno poskupljuju troškove projekta (slika 39.). 
 
Slika 39. Shematski dijagram koji prikazuje ovisnost lokacije projekta i dubine kopanja o 
cijeni projekta, za tradicionalnu metodu obnove 11 
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10.2.3. Društveni troškovi  
Na mnogim primjerima se pokazalo da tradicionalna metoda obnove može izazvati 
strašno velike smetnje za širu javnost i niz djelatnosti (komercijalne, ugostiteljske, itd.). Zbog 
toga je potrebno provesti identifikaciju i kvantifikaciju troškova povezanih sa prekidom usluge 
i ostalim smetnjama koje projekt uzrokuje, što će nadalje predstavljati „ključ“ za ispravnu 
usporedbu između različitih bezrovovskih metoda i tradicionalne metode. Društveni troškovi 
(engl. social costs) mogu uključivati, ali nisu time ograničeni: 
 Prekide u prometu i poslovnim aktivnostima; 
 Oštećenja na postojećim asfaltiranim površinama; 
 Zagađivanje okoliša; i 
 Ometanje ustaljenih navika života ljudi, rada, kupovine itd. oko zone izgradnje. 
Kvantifikacija, odnosno procjena ekvivalentne monetarne vrijednosti navedenih točaka, 
presudna je za ugradnju tih troškova u ukupnu procjenu troškova predloženih metoda obnove 
sustava odvodnje. Te društvene troškove plaća društvena zajednica u cjelini, a ne uvrštavaju se 
u ugovorenu cijenu projekta. 
Podaci iz stranih zemalja mogu nam dati uvid u procjenu društvenih troškova. Tako 
Pucker et al. (2006) zaključuje da se prosječni društveni troškovi, izraženi kroz postotak cijene 
projekta, kreću do oko 78% za tradicionalnu metodu, a samo do 3% za bezrovovske metode. 
10.2.1. Podaci o troškovima metoda obnove u Republici Hrvatskoj 
Tradicionalna metoda obnove podzemnih cjevovoda, dobro je dokumentirana metoda. 
Većina općina ima valjane tehničke podatke za projektiranje i izvedbu takvih projekata, što 
znači da je lakša i procjena troškova. Bezrovovske metode nisu toliko dobro dokumentirane, 
odnosno tih projekata u Hrvatskoj nema toliko da bi se iz njih mogli izvući generalni zaključci 
o troškovima. 
Ograničene informacije na Hrvatskom tržištu kao i slabo dostupna ili nepostojeća 
literatura o financijskim studijama, onemogućuju kvalitetnu procjenu društvenih troškova 
različitih metoda obnove na nacionalnoj razini. Ipak, moguće je napraviti okvirnu procjenu 
troškova analizirajući studije iz zemalja sličnih Hrvatskoj, međutim, ni to nije nimalo lak 
zadatak a za sobom nosi i određene rizike. 
Strana literatura o troškovima izvodljivosti bezrovovskim tehnologijama obično je 
usredotočena na usporedbu novije specifične tehnologije protiv tradicionalne. Opća usporedba, 
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koja uključuje različite tehnologije, obično nije ukorak s vremenom ili je ograničena na 
određeni broj tehnologija. Razlog tome je stalna promjena cijena promatranih tehnologija i 
novih materijalima na svjetskom tržištu.  
Na hrvatskom tržištu, gdje su bezrovovske metode još relativno nova tehnologija, 
sigurno ostvaruju više cijene u usporedbi sa zemljama u kojima se ta tehnologija koristi duže 
vrijeme. To je još jedan razlog zbog kojeg su nemoguće direktne usporedbe troškova projekata 
koji uključuju tu tehnologijom, između Hrvatske i ostalih zemalja. 
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11. ANALIZA PRIMJENE DOSTUPNIH METODA OBNOVE ZA 
OBNOVU SUSTAVA ODVODNJE GRADA SINJA 
Nakon što se analizirano postojeće stanje odnosno problemi odvodnje grada Sinja, 
opisale metode obnove koje se koriste u svijetu i izdvojile one dostupne u Hrvatskoj, te 
definirali kriteriji o kojima je potrebno voditi računa pri odabiru metode obnove, može se 
pristupiti analizi primjene navedenih metoda obnove na mrežu odvodnje grada Sinja. 
Prije svega, potrebno je napomenuti da bi izbor odgovarajuće metode bio znatno lakši i 
kvalitetniji kada bi postojala detaljna analiza sustava sa svim karakteristikama i problemima 
označenim na interaktivnim kartama (GIS).  To predstavlja osnovu za način upravljanja koji se 
u svijetu zove „Upravljanje infrastrukturnom imovinom“ (engl. „Infrastructure Asset 
Management“). Takav način upravljanja logički je slijed napretka tehnologije i već se koristi u 
mnogim gradovima diljem svijeta, za lakše upravljanje svim vrstama infrastrukture. Republika 
Hrvatska, u tom pogledu,  dosta zaostaje za zemljama EU-a, i ako ih namjerava u budućnosti 
dostići i biti ukorak s njima, potrebno je da što prije implementira takav način upravljanja. 
Analiza će se provesti na način, da će se prvo na temelju analize postojećeg stanja 
sustava odvodnje grada Sinja uz određene postavke napraviti selekcija metoda obnove koje bi 
bilo moguće primijeniti za navedene probleme. Zatim će se odbaciti one metode obnove koje 
nisu dostupne u Hrvatskoj, odnosno gradu Sinju. Potom će se na temelju prethodno definiranih 
kriterija, opet uz određene pretpostavke, analizirati primjena dostupnih metoda obnove, 
odnosno odrediti će se koje su od odabranih metoda najprikladnije za obnovu sustava odvodnje 
grada Sinja. 
11.1. Selekcija metoda obnove 
U prilogu 3. nalazi se dijagram tijeka koji ukratko ocrtava proces koji bi trebalo slijediti 
pri odabiru metoda obnove prikladnih za određenu situaciju odnosno problem. Na dijagramu 
tijeka prvo se identificira problem, ili više njih, zbog kojih se pokrenuo zahtjev za obnovom 
određenog dijela sustava odvodnje. Dalje se identificirani problem veže za mogući problem u 
sustavu koji se zatim dalje veže za moguće uzroke problema u sustavu, a sve se svodi na dvije 
moguće opcije i niz različitih metoda obnove. Moguće opcije odnosno prikladne metode 
obnove svode se na dvije moguće alternative: zamjena ili sanacija. I bezrovovske metode i 
tradicionalna metoda iskopom nalaze mjesto kao alternative na određenim mjestima u 
dijagramu tijeka. 
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11.1.1. Definiranje problema vezanih uz odvodnju u gradu Sinju 
Važan podatak koji se može izvući iz analize postojećeg sustava, odnosno simulacijskog 
modela, je taj da pojave poplavljivanja nema odnosno da su zadovoljeni hidraulički kapaciteti. 
Međutim, to ne znači da sustav nije nepotrebno opterećen infiltriranim i stranim vodama. 
Kako u analizi postojećeg stanja nije bilo ciljanog mjerenja infiltracije i stranog dotoka, 
pretpostavit će se da oni postoje, na temelju izjava djelatnika komunalnog poduzeća, a to se 
može indirektno i povezati s prekomjernim količinama vode koje se prelijevaju na preljevima i 
dolaze na UPOV. Isto tako, uz infiltraciju i eksfiltracija predstavlja problem jer onečišćene 
vode slobodno odlaze u podzemlje i dolaze u kontakt s podzemnom vodom, a kako je područje 
grada Sinja krško područje, posebno je ranjivo. 
Jedino područje koje je eventualno problematično u smislu nedovoljnog kapaciteta jest 
ono koje se spaja na kolektor u Ulici Luka (južno od Pelimovca) (P-1). Problematični dijelovi 
označeni su, po oznakama u tekstu, na karti u prilogu 4. 
Drugi, možda najveći problem Sinjske odvodnje su ilegalni priključci kojim se fekalne 
otpadne vode direktno upuštaju u potoke Gorućicu i Ćosin potok, na više lokacija. Ovakvim 
načinom odvodnje znatno se zagađuju spomenuti potoci što rezultira neugodnim mirisima (P-
2).  
Na području užeg centra stare jezgre grada nalazi se niz starih oborinskih kanala koji 
su s vremenom popločani, a u njih su se s vremenom priključivali sanitarni dotoci okolnih kuća. 
Također, na strmim dijelovima grada u uličnoj odvodnji nije dostatan broj slivnika (P-3) koji 
bi primili oborinske vode i odveli ih u sustav odvodnje, pa se oborinske vode sakupljaju u 
dvorištima okolnih kuća ili se zadržavaju na samim prometnicama, kad stignu u ravninska 
područja, uzrokuje pojavu vode na terenu i poteškoće stanovništvu ili prometu.  
Kolektori „Vojarna" i „Dalmatinka", koji nisu spojeni na ostatak sustav odvodnje, 
svoje otpadne vode ispuštaju direktno u recipijente. (P-4)  Pretpostavlja se da su ovi kolektori 
podložni povećanoj infiltraciji. Kolektor u ulici Put šumarije, postavljen je plitko u trup ceste, 
koja je u odnosu na okolni teren postavljena u nasipu. Iz tih kuća nije moguće spojiti otpadne 
vode gravitacijski na spomenuti kolektor (P-5). 
Usporedbom kota krune preljeva zaključilo se da je preljev PG12, u odnosu na preljev 
u sklopu UPOV-a, na nižoj koti (P-6). Posljedica toga je da se za vrijeme većih protoka sav 
dotok (zagađenje) iz kolektora „Put šumarije“ prelije preko PG12 i ne dospije do UPOV-a. 
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11.1.2. Problemi u sustavu odvodnje 
Iz navedenih problema očito je da većina problema odvodnje grada Sinja proizlazi iz 
toga što je sustav nepotpun odnosno nije izgrađen do kraja. Također, očigledno je i da su 
određeni dijelovi sustava krivo projektirani. Za takve dijelove sustava koji su nepotpuni ili 
krivo projektirani (označeni na karti u prilogu 4.), jasno je da je najprikladnija opcija za 
obnovu/rekonstrukciju i nadogradnju, tradicionalna metoda iskopima. Stoga, pošto je za 
takve dijelove sustava jasno određena opcija, oko tih dijelova nije potrebno voditi raspravu, već 
će se fokus prebaciti na one dijelove sustava za koje postoji više opcija obnove.  
Kod dijelova sustava, koji ne zahtijevaju značajne preinake, spomenut je problem 
infiltracije i stranog dotoka te eksfiltracije. Kako u sustavu postoji veliki broj preljeva, 
infiltrirane i strane vode povećavaju količinu vode u sustavu a samim tim i količinu vode koja 
se preljeva, a kako se radi većinom o mješovitim kolektorima nepotrebno se onečišćava okoliš. 
Još jedna bitna posljedica uzrokovana infiltriranim i stranim vodama je ta da je UPOV 
nepotrebno opterećen većim količinama vode, što mu otežava rad i smanjuje učinkovitost. Ova 
činjenica će posebno biti problem kada se izgrade novi, planirani dijelovi sustava odvodnje koji 
bi trebali dodatno opteretiti UPOV. Zbog toga je ovakve dijelove sustava neophodno obnoviti. 
11.1.3. Uzroci problema u sustavu 
Kao što je u analizi postojećeg stanja već spomenuto, od djelatnika komunalnog 
poduzeća dobivene su informacije da je sustav odvodnje grada Sinja u lošem stanju odnosno da 
su kolektori ispucali a da spojevi propuštaju. To se općenito smatra glavnim uzrokom povećane 
infiltracije i povećane količine stranih voda u sustavima odvodnje. No da bi se pretpostavke o 
infiltraciji i stranim dotocima potvrdile, potrebno je detaljno analizirati izvještaje o unutrašnjem 
snimanju cjevovoda sustava odvodnje te ako je potrebno, izvršiti i dodatne analize. Kako to nije 
bilo moguće, za potrebe ovog rada, izvršen je kratki pregleda izvještaja snimanja pojedinih 
dijelova sustava, te se može se potvrditi da su pukotine i loši spojevi doista prisutni kao i 
ilegalni priključci koji su uz to loše izvedeni. 
11.1.4. Zamjena ili sanacija 
Ključno pitanje plana obnove sustava odvodnje je: „Koje je dijelove sustava moguće 
sanirati, a koje bi trebalo zamijeniti?“. Nažalost odgovor na to pitanje, u ovom radu, neće 
biti moguće dati s obzirom na šture informacije o sustavu koje su bile dostupne. Ipak, važno je 
napomenuti da se iz već spomenutog kratkog pregleda izvještaja snimanja može reći da 
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konstruktivno stanje cijevi sustava odvodnje grada Sinja nije toliko loše, odnosno da je većina 
promatranih cijevi zadržala izvorni oblik. Svakako da takvu konstataciju treba uzeti s rezervom 
te provesti temeljito ispitivanje. 
Da se ne bi završilo na ovome, za potrebe ovog rada, ukratko će se analizirati obje 
moguće opcije, odnosno ispitati će se koje metode bi bile prikladne u slučaju zamjene a koje u 
slučaju sanacije. 
11.1.5. Prikladne metode obnove 
U slučaju da je cijevi odvodnje potrebno zamijeniti, iz prethodnog opisa metoda te iz 
dijagrama tijeka u prilogu 3., nalazimo da je uz tradicionalnu metodu iskopima (open-cut) 
moguće koristit bezrovovkse metode: pipe bursting, pipe implosion, pipe eating i pipe reaming. 
Odmah možemo eliminirati tri posljednje metode zbog toga što nisu dostupne u Hrvatskoj. 
Kako su hidraulički kapaciteti sustava odvodnje grada Sinja zadovoljeni te nije neophodno 
povećanje promjera cijevi, zamjena je potreba samo u slučaju ako je došlo do urušavanja cijevi. 
Dakle, zamjenu cjevovoda odvodnje grada Sinja moguće je izvesti tradicionalnom metodom ili 
pipe bursting metodom.  
U slučaju da cijevi odvodnje nije potrebno mijenjati, odnosno da ih je moguće sanirati, 
iz prethodnog opisa metoda te iz dijagrama tijeka u prilogu 3., nalazimo da je moguće koristiti 
sanaciju oblaganjem (engl. lining), bezrovovskim metodama: CIPP lining, sliplining, close-fit 
lining, spiral wound plastic liners. Većina ovih metoda može ali i ne mora utjecati na 
konstruktivnu nosivost cijevi, stoga su one prikladne za cijevi koje nisu urušene odnosno koje 
imaju određenu konstruktivnu nosivost. Ovim metodama ide u prilog spomenuta činjenica da 
u sustavu odvodnje grada Sinja nije neophodno povećanje promjera cijevi. Od navedenih 
metoda u Hrvatskoj nije dostupna metoda spiral wound plastic liners, ostale metode su u većoj 
ili manjoj mjeri dostupne. 
Moguće je i posebno sanirati spojeve, spomenutim metodama kao što su mehaničko 
začepljivanje spojeva (kod većih profila cijevi) i kemijsko injektiranje. Međutim kako nema 
podatak o korištenju tih metoda u Hrvatskoj, te metode se neće analizirati u nastavku. 
Usporedba mogućih metoda obnove, za oba slučaja, dati će se u nastavku na temelju 
kriterija definiranih u poglavlju 10. 
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11.2. Odabir na temelju definiranih kriterija 
11.2.1. Kriteriji vezani za projektiranje i izvođenje 
Prije svega, kod oba promatrana slučaja, potrebno je odgovoriti na pitanje: „Da li je 
obnovu moguće izvesti promatranim metodama?“. Tradicionalna metoda iskopima je 
osnovna alternativa za oba promatrana slučaja te se pitanje ne odnosi na nju nego na ostale 
metode. 
U slučaju zamjene cijevi pipe bursting metodom prva stvar koju treba provjeriti je 
materijal postojeće cijevi, tj. je li on prikladan za korištenje ove metode. Kao što se može vidjeti 
u tablici 8., gotovo cijeli sustav mješovite odvodnje odnosno stariji dio postojećeg sustava, 
izgrađen je od azbest-cementnih cijevi okruglog poprečnog presjeka. Takav materijal odgovara 
pipe bursting metodi. Nadalje, potrebno je znati dubinu cijevi i stanje površine te položaj ostale 
podzemne infrastrukture zbog opasnosti od eventualnog oštećenja. Te informacije nažalost nisu 
bile dostupne. U opisu metode preporuča se da glava za lomljenje ne bi smjela proći bliže od 
0.75 m od podzemnih cijevi i 2.50 m od osjetljivih površinskih konstrukcija. Ipak, malo je 
vjerojatno da su cijevi Sinjske odvodnje na tim dubinama, posebno u staroj jezgri odnosno 
samom centru grada. Stoga se ova metoda može eliminirati za te dijelove sustava, dok bi se na 
ostalim dijelovima za koje se zna da su cijevi na većim dubinama, što se tiče ovog uvjeta, mogla 
koristiti. Također, kod ove metode potrebno je vršiti iskope na mjestima ulazne a možda i 
izlazne jame kao i na mjestima bočnih priključaka što ne ide u prilog ovoj metodi, a potrebna 
je i zaobilaznica toka. Isto tako, potrebno bi bilo istražiti sastav i stanje tla, te moguću prisutnost 
podzemne vode. 
Iz svega navedenog, može se zaključiti da pipe bursting metoda nije najprikladnija za 
zamjenu cjevovoda odvodnje grada Sinja. Prije svega jer je postojeći sustav odvodnje relativno 
malen, a zbog navedenih ograničenja, mogla bi se primijeniti možda na samo nekoliko mjesta 
u sustavu, a dodatni iskopi bi se svakako morali vršiti. To bi vjerojatno bio premalen opseg 
projekta za korištenje ove metode, bez obzira na njene prednosti, pa se može zaključiti: 
korištenje pipe bursting metode za obnovu sustava odvodnje grada Sinja bilo bi 
neisplativo. 
U slučaju sanacije oblaganjem, korištenjem navedenih bezrovovskih metoda, kao 
referentna metoda uzeti će se CIPP lining. Ta metoda je odabrana kao referentna, upravo iz 
razloga jer je najdostupnija i najviše korištena bezrovovska metoda sanacije cjevovoda sustava 
odvodnje u Hrvatskoj. Ostale metode imaju više ili manje slične prednosti i nedostatke, a što se 
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tiče izvedbe i troškova, ne bi trebalo biti pretjeranih razlika. Zbog navedenih prednosti, u opisu 
CIPP metode, jasno je zbog čega je upravo ta metoda najkorištenija u Hrvatskoj. Sigurno da ta 
činjenica, uz navedene prednosti, ide u prilog toj metodi kao potencijalnoj metodi sanacije 
cjevovoda odvodnje grada Sinja. Međutim, prije svega treba analizirati da li je moguća njena 
primjena. Prva i možda najvažnija je već spomenuta činjenica, da u postojećem sustavu 
odvodnje grada Sinja nije neophodno povećanje promjera cijevi, što ide u prilog ovoj i ostalim 
metodama sanacije. Drugi uvjet je da cijevi nisu urušene, odnosno da njihov originalni oblik 
nije narušen. Taj uvjet se nažalost ne može potvrditi bez detaljne analize snimljenih izvještaja, 
ali na temelju kratkog pregleda istih, može se reći da je takvih cijevi vrlo malo. Ono što bi 
moglo stvarati probleme je dosta prepreka u cijevima, koje bi trebalo ukloniti mehaničkim 
čišćenjem ili ispiranjem. Također, veliki broj priključaka (ilegalnih i legalnih) na pojedinim 
cjevovodima otežao bi proces sanacije ovom metodom. Uz sve navedeno potrebno je provjeriti 
i pristup revizijskim oknima odnosno njihovo stanje, što je još jedna nepoznanica. 
Dakle, može se zaključiti kako bi primjena bezrovovskih metoda za sanaciju cjevovoda 
odvodnje grada Sinja, promatranih kroz CIPP metodu kao referentnu, zahtijevala opsežne i 
zasigurno skupe pripremne radove. Međutim, zbog minimalnih ograničenja, većina ovih 
metoda vrlo vjerojatno bi se mogla primijeniti na gotovo svim dijelovima postojećeg sustava, 
a zbog prednosti koje nose, može se zaključiti: bezrovovske metode (posebno CIPP) imaju 
veliki potencijal za sanaciju sustava odvodnje grada Sinja. 
Kad se podvuče crta, jasno je da je u slučaju potrebne zamjene cjevovoda najlogičniji 
izbor tradicionalna metoda, dok se u slučaju moguće sanacije cjevovoda postavlja pitanje: „Da 
li je isplativije sanirati cjevovode bezrovovskim metodama sanacije, u ovom slučaju CIPP 
metodom, ili je isplativije cjevovode zamijeniti tradicionalnom metodom?“. Tu se dolazi 
do ekonomskih i ekoloških kriterija, no prije njihove analize, razmotrit će se još nekoliko 
kriterija vezanih za projektiranje i izvođenje koji mogu rasvijetliti put prema odgovoru na ovo 
pitanje. 
Jedan od tih kriterija je stanje prometne infrastrukture u gradu Sinju. Ne može se reći da 
je njeno stanje zadovoljavajuće, jer se na prometnicama na dosta mjesta pojavljuju zakrpe, 
pukotine i udubljenja (slika 40.), ipak za hrvatske pojmove, po tom pitanju, sinjske prometnice 
ne zahtijevaju hitnu obnovu. Drugi kriterij je stanje ostale podzemne infrastrukture. 
Vodoopskrbna infrastruktura također nije u dobrom stanju, pojedini dijelovi mreže 
vodoopskrbe dosta su zastarjeli i imaju velike gubitke (preko 50%) i zahtijevaju što hitniju 
obnovu. Važno je spomenuti i da se u skorašnje vrijeme planira izgradnja plinovoda za Sinj. 
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Sve navedeno moglo bi se obaviti u jednom građevinskom zahvatu, tradicionalnom metodom, 
što bi zasigurno zahtijevalo velika financijska sredstva, kako za pripremu projekata tako i za 
izgradnju. Takav plan, dugoročno bi zasigurno predstavljao povoljnije rješenje. Ova činjenica 
ide u prilog tradicionalnoj metodi, međutim, kako europske direktive nalažu da se izgradnja, a 
s tim i obnova preostalog dijela sustava odvodnje mora završiti do kraja 2018. godine,  teško je 
za očekivati sveobuhvatni projekt, stoga se pitanje sanacije opet vraća na vagu. 
 
Slika 40. Primjeri lošeg stanja dijelova prometne infrastrukture u gradu Sinju 2 
11.2.2. Ekonomski i ekološki kriteriji 
Na prethodno postavljeno pitanje o sanaciji, pokušati će se dati odgovor analizirajući 
ekonomske i ekološke kriterije. Prvo će se razmotriti direktni i indirektni troškovi obiju metoda, 
a zatim će se na to nadograditi ekološki odnosno društveni troškovi, kako bi se izvukao konačni 
zaključak. 
Direktne i indirektne troškove odnosno troškove izgradnje, na nacionalnoj razini,  vrlo 
je teško procijeniti pogotovo što se tiče bezrovovskih metoda, zbog već spomenutih razloga. 
Međutim, vodeći se logikom sa slike 39., može se doći do nekakvih generalnih zaključaka. Što 
se tiče dubine cjevovoda smatra se, a već je i spomenuto, da cijevi sinjske odvodnje nisu na 
prevelikim dubinama pogotovo u užem centru grada. Podaci iz stranih zemalja ukazuju da su 
direktni troškovi bezrovovskih metoda u rangu s tradicionalnom ili manji, na mjestima gdje je 
su potrebi veliki iskopi. Ako se pretpostavi da bi kod obnove Sinjske odvodnje bili potrebni 
iskopi srednjih i manjih razmjera, uz činjenicu da bezrovovske metode u Hrvatskoj postižu više 
cijene nego u stranim zemljama, može se zaključiti da bi njihovi direktni troškovi bili viši nego 
kod tradicionalne metode. 
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U pogledu ekoloških kriterija odnosno utjecaja na društvo i okoliš može se zaključiti: 
što se tiče ometanja prometa i ostalih aktivnosti vezanih uz to, grad Sinj vjerojatno nije u tolikoj 
mjeri urbano područje da bi se stvorili toliko veliki problemi pri korištenju tradicionalne 
metode. To se može zaključiti i na temelju niza zahvata takvog tip u gradu Sinju, kroz prošlost. 
No problemi svakako postoje i nisu zanemarivi, stoga ne ih ne treba olako shvatiti. Na slici 41. 
označene su najprometnije ulice u gradu Sinju (ulica Domovinskog rata je obnovljena skupa s 
podzemnom infrastrukturom, pa nije promatrana). U većini tih ulica nalaze se javni, 
ugostiteljski, privatni i niz ostalih važnih objekata. Izvedba radova tradicionalnom metodom, 
sigurno bi izazvala značajne smetnje u svim promatranim aspektima i narušila uobičajeni ritam 
života ljudi tog područja. S druge strane, bezrovovske metode izazvale bi znatno manje smetnje, 
i društvo bi ih zasigurno lakše prihvatilo.  
Ipak, bez detaljne studije troškova i koristi (cost-benefit analize) bilo za područje 
Sinja ili nekog drugog sličnog grada u Republici Hrvatskoj, s kojim bi se Sinj mogao usporediti, 
ne može se sa sigurnošću reći koja bi od dvije alternative sanacije bila isplativija odnosno 
prikladnija.  
 
Slika 41. Najprometnije ulice u gradu Sinju 2  




Obnova sustava odvodnje aktualno je pitanje u općinama i gradovima širom svijeta a 
posebnu težinu ima u Republici Hrvatskoj koja je kao najmlađa članica Europske unije pod 
velikim pritiskom zbog propisanih direktiva koje mora ispuniti u kratko vrijeme. Grad Sinj se 
našao na listi osjetljivih područja, što zahtijeva da se njegov sustav odvodnje obnovi i proširi a 
pročišćavanje otpadnih voda podigne na najviši stupanj. Zbog tvoga je pitanje obnove sustava 
odvodnje u gradu Sinju još prioritetnije nego u ostalim gradova u Hrvatskoj.  
U svijetu postoji cijeli niz različitih metoda za obnovu sustava odvodnje. Neke od njih 
već su dobro prihvaćene u Hrvatskoj, dok ostale polako nalaze svoje mjesto. Tako veliki broj 
metoda u svijetu rezultat je toga, što tradicionalna metoda izaziva velike smetnje i troškove u 
urbanim područjima pa se nastoji zamijeniti suvremenijim, bezrovovskim metodama. S druge 
strane, bezrovovske metode koriste sofisticiranu i skupu opremu, zahtijevaju detaljnije analize 
i opsežnije pripremne radove te imaju dosta ograničenja. Kako ne postoji točno uputstvo koju 
od ove dvije alternative primijeniti pri obnovi cjevovoda odvodnje, u svijetu se, s obzirom na 
prednosti i nedostatke obiju alternativa, vode velike polemike. 
U gradu Sinju veliki dio problema u sustavu odvodnje povezan je s nepotpunom 
izgradnjom. Na takvim mjestima jedini mogući izbor je tradicionalna metoda. Na ostalim 
dijelovima koji ne zahtijevaju značajne preinake u sustavu, tom u korist što su hidraulički 
kapaciteti sustava zadovoljeni, moguće je koristiti bezrovovske metode obnove. U slučaju 
potrebne zamjene cijevi, korištenje bezrovovskih metoda zamjene, bez obzira na svoje 
prednosti ima previše ograničenja i ne bi bilo isplativo. Stoga, u tom slučaju prednost ima 
tradicionalna metoda obnove. U slučaju moguće sanacije, korištenje bezrovovskih metoda 
sanacije, bez obzira što zahtjeva detaljne analize sustava i opsežne pripremne radove, ima niz 
prednosti posebno u pogledu ekološkog i šireg društvenog aspekta te svakako ima veliki 
potencijal za obnovu sustava odvodnje grada Sinja. 
Tradicionalna metoda obnove opće je prihvaćena i duboko ukorijenjena u Republici 
Hrvatskoj zbog čega su ostale metode obnove, bez obzira na svoje prednosti, u nezahvalnom 
položaju. Ipak, prije donošenja plana obnove sustava odvodnje grada Sinja, svakako bi trebalo 
definirati da li je cjevovode moguće sanirati bezrovovskim metodama sanacije i u kojoj mjeri. 
Ako se utvrdi da bi se značajni dio sustava mogao sanirati, trebalo bi izraditi studiju troškova i 
koristi te napraviti usporedbu između tradicionalne metode iskopima i promatrane bezrovovske 
metode sanacije kako bi se konačno odredila najprikladnija metoda obnove.




Prilog 1. Karta grada Sinja 
Prilog 2. Karta postojećeg mješovitog sustava odvodnje grada Sinja 
Prilog 3. Dijagram tijeka 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Pri odabiru najprikladnije
metode treba uzeti u obzir
???????????? ??????????????
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